

træers og Buskes Forsyning med Stiketter af Porcellæn eller Fajance og nøies med de mindre varige og mindre tydelige Navnepinde af Træ.

ad B. 6. Inventarium til Musæet. Dette er tidligere anslaaet til 2,500 Rb., og Komiteen antager ikke, at denne mindre Post vil undergaa nogen væsentlig Forandring, naar den om et Par Aar kommer til Anvendelse.

I Henhold til Foranstaaende antager Komiteen, at samtlige ovennævnte Arbejder ved Havens Anlæg og Beplantning samt Flytning m. v. ville under de nævnte Forudsætninger kunne fuldføres for den kalkulerede Sum af 91,900 Rb., og det hele Foretagende vil, som medfølgende Oversigt A viser, derefter udkræve en Sum af 370,000 Rb., hvilket er 20,000 Rb. mindre, end der istsjor var kalkuleret.

At det under de nuværende Konjunkturer ikke er muligt at nedsætte Udgiften med et større Beløb, vil formentlig være indlysende, naar der ses hen til, at det kun er med stor Vanskelighed og ved at indskrænke enhver Post til det mindst Mulige, at der i en med stor Økonomi udfastet Plan kan tilveiebringes de Besparselser, som ere fornødne for at dække den nu indtraadte store Forhøielse i alle Priser.

Komiteen er ogsaa overbevist om, at enhver Sagkyndig, som med Omhyggelighed vil prøve Enkelthederne i Planen og Budgettet, vil erkjende, at enhver yderligere Besparelse kun vilde være illusorisk og med Nødvendighed maatte medføre langt større Udgifter allerede i den nærmeste Fremtid for at bøde paa det første Anlægs Mangler."

c) En af Komiteen for den botaniske Haves Flytning udarbejdet Oversigt over Fordeling af Arbejderne i Ny botanisk Have i Marere 1871—75, saalydende:

	1871—72.	1872—73.	1873—74.	1874—75.	Summa.
	Rb.	Rb.	Rb.	Rb.	Rb.
Bærthufene	"	87,000	38,000	"	125,000
Glarmesterarbejde	"	8,000	5,000	"	13,000
Hylde- og Stilladser	"	"	2,400	3,550	5,950
Barmeapparat m. v.	"	6,000	9,000	7,000	22,000
Formeringshus m. v.	"	"	"	3,360	3,360
Havens Indhegning	"	6,100	"	"	6,100
Stakit om Lægekvarter osv.	"	"	1,200	"	1,200
Spaliermure	"	"	"	3,600	3,600
Diverse Bygningsudgifter	"	2,500	2,000	1,565	6,065
Museumsbygningen	"	"	43,000	14,525	57,525
De øvrige murede Bygninger	"	"	20,000	5,950	25,950
Arkitekten og Diverse	"	"	"	8,350	8,350
Jordarbejder	23,320	25,180	"	"	48,500
Gange og Beie	"	500	500	4,000	5,000
Basstnet m. v.	"	1,700	560	"	2,260
Stenhøje og Mosen	"	1,200	300	"	1,500
Beplantningsarbejder	"	5,000	4,000	1,000	10,000
Diverse i Haven	1,500	2,000	2,540	2,600	8,640
Kloak og Drains	180	1,820	"	"	2,000
Handlebninger	"	2,500	1,500	"	4,000
Observatoriets Stakit	"	500	"	"	500
Flytningsudgifter	"	"	"	7,000	7,000
Inventarium	"	"	"	2,500	2,500
	25,000	150,000	130,000	65,000	370,000