

over følgende Beløb, nemlig til 1ste Kronborg Distrikt 200 Rd., til 2det Kronborg Distrikt 200 Rd., til 4de Kronborg Distrikt 100 Rd., til 5te Kronborg Distrikt 300 Rd., til 6te Kronborg Distrikt 290 Rd., til Døsherreeds Distrikt 400 Rd., til 1ste Frederiksborg Distrikt 80 Rd., til 2det Frederiksborg Distrikt 600 Rd., til Silkeborg Distrikt 400 Rd., til Buderupholms Distrikt 300 Rd., ialt — som ovenanført — 2,870 Rd., som saaledes søges efterbevilgede.

Til c. De nævnte 750 Rd. falde med 350 Rd. paa 1ste Kjøbenhavns Distrikt, 150 Rd. paa Falters Distrikt og 250 Rd. paa Bornholms Distrikt, af hvilke det første Beløb har maattet tilstaaes som Tilskud til de ved Finantsloven bevilgede Kulturpenge, fordi det paa Grund af Arbeidspriserne Stigen har vist sig nødvendigt at forhøje Arbejdslønnen for forskellige budgetterede Kulturarbejder. Tilskudene til Falters og Bornholms Distrikter har man troet at burde anvende til Udførelsen af nogle ikke budgetterede, men meget ønskelige Kulturarbejder.

Til d. Paa Grund af den bethdelige Stigen af Priserne paa alle Bygningsmaterialer saavelsom af Arbejdslønnen have Overflagene over Udgifterne ved samtlige for 1873—74 budgetterede Nybygningsarbejder vist sig utilstrækkelige, og for at faa disse Arbejder udførte har det derfor været nødvendigt at overskride Overlagssummerne med følgende Beløb, nemlig til Nybygningsarbejder paa 1ste Kronborg Distrikt 93 Rd. 16 $\frac{1}{2}$, paa 5te Kronborg Distrikt 167 Rd. 8 $\frac{1}{2}$, paa 6te Kronborg Distrikt 24 Rd., paa Tidsvilde—Frederiksværk Distrikt 70 Rd., paa Døsherreeds Distrikt 50 Rd., paa Silkeborg Distrikt 300 Rd. og paa Buderupholms Distrikt 499 Rd. 92 $\frac{1}{2}$. Hvad angaar Bygningsarbejdet paa Buderupholms Distrikt har derhos en uforudset Omstændighed bevirket en yderligere Forhøielse af Byggegiffen. Det var nemlig ved Overslaget til Arbejdet forudsat, at det gamle Stuehus kunde med en ringere Bekostning omdannes til Staldlænge; men da der toges fat paa Arbejdet, viste Bygningen sig at være endnu brostfældigere end det var antaget, saaledes at den aldeles maatte kasseres og man var nødsaget til at opføre en hel ny Staldlænge, hvilket har medført en forøget Udgift af 500 Rd.

Til e. Efterat Beboerne af Brødestov Opfyndsmandssted under 1ste Frederiksborg Skovdistrikt i flere Aar have været stærkt forulempede af Myrer, uden at Anvendelsen af de almindelige Midler mod denne Ulempe har frugtet, og da Myrerne iaar igjen have indfundet sig i saadan Mængde, at Beboerne end ikke kunde forblive i Leiligheden, men maatte tage Ophold paa Kofset, har man for at gjøre Huset beboeligt maattet lade alle Gulbene opbryde, alt Murværk i Husets Grund udfuge med Cement og lægge nye Gulve. Disse Arbejder, hvortil der dels er medgaaet, dels vil medgaa i det Hele 173 Rd. 48 $\frac{1}{2}$, har man af Hensyn til, at de ikke ere nødvendiggjorte ved nogen Mangel ved Stedets Vedligeholdelse, ikke troet at kunne paalægge Brugereren at bekoste, men maattet afholde af Statskassen, hvorfor Beløbet herved søges efterbevilget.

Til § 3.

Til 1. Efterat de for indeværende Finantsaar bevilgede Vedligeholdelsesarbejder ved Postvæsenets Lokaler paa Fredericia Banegaard vare paabegyndte, viste det sig, at disse Arbejder paa Grund af Material- og Arbejdspriiserne Stigen ikke vilde kunne udføres for den anslaaede Sum, men at en Forhøielse af c. 15 pCt. vilde være nødvendig. Til at dække den saaledes stedfundne Overskridelse søges efterbevilget et Beløb af 68 Rd. „ $\frac{1}{2}$.

Som Følge af Material- og Arbejdspriiserne Stigen har den til Opførelsen af et Knudthuis ved Knudshoved paaregnede Sum af 130 Rd. vist sig utilstrækkelig, idet det medgaaede Beløb har overstredet det paaregnede med 41 — 80 — hvilke ligeledes søges efterbevilgede.

Alt overføre. . . 109 Rd. 80 $\frac{1}{2}$.