

	Oversført . . . 12,323 Rd.
Heri fragaar som sparet ved Hovedstandsættelsen af det Ydre ved Tøihusbygningen i Nyborg	20 —
	til Rest . . . 12,303 Rd.

De under Post 1—4 opførte Beløb fremtræde helt eller delvis som Gjenbevillinger af Summer, der alt tidligere ere blevne bevilgede, men endnu ikke ved Udgangen af forrige Finantsaar vare komne til Anvendelse, og som man derfor maa ønske paany at erholde til Nødvendighed. Hvad saaledes Post 1 angaar, blev der til Etablering af et Synafledersystem paa Søforterne Lynetten, Mellemfortet og Brøvesten for 1872—73 bevilget et Beløb af 3,400 Rd. De paagældende Arbejder bleve dog kun paa de to sidstnævnte Forter fuldførte i Løbet af Finantsaaret, hvorimod man, da nogle paatænkte Fortstærkningsarbejder ved Ammunitionsmagasinerne paa Lynetten forst vilde blive bragte til Udførelse i indeværende Finantsaar, ansaa det rettest for dette Forts Vedkommende at afvente Fuldførelsen af sidstnævnte Arbejder før Etableringen af Synaflederne fandt Sted. Man har derfor i det forløbne Finantsaar indskrænket sig til Anskaffelse af det hertil fornødne Materiel, og der henstod saaledes ved Finantsaarets Udgang af Bevillingen endnu 130 Rd. som uforbrugte. — De under Post 2 og 3 nævnte Arbejder, hvortil der paa Finantsloven for 1871—72 bevilgedes henholdsvis 2,800 Rd. og 550 Rd. kom ikke til Udførelse i denne Finantsperiode, og disse Beløb bleve derefter gjenbevilgede ved Tillægsbevilling for det følgende Finantsaar. Da de Omstændigheder, der forhindrede disse to Arbejders Paabegyndelse i 1871—72, fremdeles have gjort det nødvendigt at udsætte deres Udførelse til indeværende Finantsaar, kan man indskrænke sig til i saa Henseende at henvise til sine Udtalelser i Anmærkningerne til Tillægsbevillingslovsforslaget for 1872—73, idet man kun her skal tilføie, at man paa Grund af Arbejdsprisernes Stigning nu er bleven nødsaget til at forhøie det til Ombygningen af en Gavlmur i Husarkasernen bevilgede Beløb af 2,800 Rd. med 690 Rd.

Af de paa Tillægsbevillingen for 1872—73 til Udbedring af den ved Stormen og Høivandet den 13de November 1872 forarsagede Skade bevilgede 11,500 Rd. vare ved Udgangen af bemeldte Finantsaar 5,500 Rd. uforbrugte, og dette Beløb maa derfor ønskes gjenbevilget til Fuldførelse af de resterende Arbejder.

Den i de senere Tider indtraadte betydelige Stigen af Priserne paa Materialer og af Arbejdsløn har medført, at de laveste Bud, man har kunnet opnaa ved Licitationerne over forskellige for indeværende Finantsaar bevilgede Vedligeholdelsesarbejder, i høiere eller mindre Grad have overstegte de Beløb, der have været lagte til Grund for de paagældende Bevillinger. Uagtet der ved den under Finantslovens § 22 optagne Slutningsbemærkning formentlig er givet Bemyndigelse til uden særlig Tillægsbevilling at afholde deslige Udgiftsforøgelser, har man dog i Overensstemmelse med, hvad der i Anmærkningerne til Lovforslaget er udtalt (se Tillæg A. til Rigsdagstidende for Samlingen 1872—73 Side 778) og særlig i Betragtning af, at flere af Overskriderne ere ikke ganske ubetydelige, troet at burde søge denne godkendt af Rigsdagen. De andrage i det Hele 2,653 Rd., som derfor herved søges efterbevilgede.

Paa Finantsloven for indeværende Aar blev der til en Hovedstandsættelse af det Ydre af Hovedbygningen ved Tøihuset i Nyborg bevilget et Beløb af 1,350 Rd. Ved Sværksættelsen af dette Arbejde blev imidlertid Opmærksomheden henvendt paa det Uusfælgelige i, at to til bemeldte Bygning hørende mindre Udbygninger, der i høi Grad vansirede den, samtidig bortskaffedes. Af disse var den ene, hvis Tag hindrede en hensigtsmæssig Anbringelse af Vinduerne i Tøihusbygningens 1ste Etage, bestemt til Opbevaring af Tøihusets Brandredskaber, medens