

## II.

## "Oversigt over Forhøielsen af Ny Botanisk Haves Budget fra 1871 til 1873:

	Tidligere Budgetter fra 1871 og 1872.		Forhøielse.	Endeligt Budget fra September 1873.	
	Rbd.	ß.		Rbd.	ß.
Verdhuskontrakten . . . . .	120,350.				120,350.
Lillegsarbejder . . . . .	4,650.		2,039.	33	6,689. 33
Glarmesterarbeidet. Kontrakt . . . . .	13,000.				13,000.
Hylde, Stilladser og Lufften . . . . .	5,950.				5,950.
Varme- og Ventilations-Apparat . . . . .	22,000.				22,000.
Formerings- og Forsøgshuset . . . . .	3,360.		440.		3,800.
Indhegning af Haven . . . . .	6,100.		100.		6,200.
Spalterhegn om Kvarternerne . . . . .	1,200.		200.		1,400.
Spaltermurene . . . . .	3,600.				3,600.
Diverse ved ovennævnte Anlæg . . . . .	6,065.		4,115.		10,180.
Grundmurede Bygninger:					
Museums-Bygning . . . . .	57,525.		8,078.		65,603.
De 3 mindre Bygninger . . . . .	25,950.		7,235.		33,185.
Arkitekt, Konduktør og Diverse . . . . .	8,350.		1,447.		9,797.
Haveanlægget:					
Jordarbejderne . . . . .	48,500.		600.		49,100.
Gange og Veie . . . . .	5,000.		300.		5,300.
Bandskafinet . . . . .	2,260.		48.		2,308.
Stenhøje og Mosen . . . . .	1,500.		32.		1,532.
Beplantningsudgifter . . . . .	10,000.		500.		10,500.
Kloaker og Drainsledning . . . . .	2,000.		700.		2,700.
Diverse i Haven . . . . .	8,640.		3,756.	39	12,396. 39
Bandsledninger . . . . .	4,000.		400.		4,400.
Observatoriets Hegn . . . . .	500.		9.	24	509. 24
Flytningsudgifter . . . . .	7,000.				7,000.
Inventarium i Museet . . . . .	2,500.				2,500.
	370,000.		30,000. *)		400,000.

\*) Af disse 30,000 Rbd. falde 16,780 paa de grundmurede Bygninger, hvilket er cirka 18 pCt. Forhøielse af Overslagene fra 1871.

Paa alle de øvrige Arbejder falde 13,220 Rbd., hvilket er  $4\frac{3}{4}$  pCt. Forhøielse af de tidligere budgetterede Summer.

Paa det hele Anlæg udgjør Forhøielsen cirka 8 pCt."