

ifke Arbeidsforøggelse men at han forøvriat maa give Entreprenørernes Fortolkning Medhold, navnlig deri, at de maa anses berettigede til at faa betalt efter Nutidens Priser det Mæx og Andet, der udføres, end i Overlaget optaget, dog at det efter de enkelte konkrete Tilfælde særlige Bestaffenhed, maa afgjøres om Forandringen omfatter noget, som i væsentlige Dele, gjør Arbeidet til et Andet, end ved Kontraktens Afslutning forudat, eller kun relativt mindre indgripende Ændringer.

Hvis Dereser har Ministeriet ifke taget i Betænkning lige over for Kommissionens afgivende Opfattelse at fastholde sin, og det saameget mindre som Entreprenørerne ved deres usfortroede Svær for Arbeidets Fremme, og deres beredvillige Imødekommen, under høist vanskelige og byrdefulde Tidforhold, for dem selv havde krav paa en billig Behandling fra Ministeriets Side.

Det Ministeriet nu gaar over til Afgjørelsen af Overfridseernes samlede Størelse, skal man her optage i Betænkning med Beretning fra Kommissionen af 7de November 1874 modtagne Overfigt over Udgifterne ved Opførelsen af den nye Theaterbygning, med de den ledsagende Bemærkninger.

Overfigt over Udgifterne ved Opførelsen af den nye Theaterbygning, afv. af H. S. & W. H. Köhler som Entreprenører, i henhold til den af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 440,500 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet og af de af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 3,778 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet.

b. paa Grund af Forandringer 13,778 Rd. — 20,000 Rd. — 4,222 Rd. — 4,945 Rd. — 20,000 Rd. — 435,554 Rd. 76 S.

Bu for Extraarbejder ved Opførelsen af den nye Theaterbygning, afv. af H. S. & W. H. Köhler som Entreprenører, i henhold til den af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 440,500 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet og af de af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 3,778 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet.

De nærværende Kommission tiltraadte den 10de Februar 1874 den af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 440,500 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet og af de af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 3,778 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet.

De nærværende Kommission tiltraadte den 10de Februar 1874 den af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 440,500 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet og af de af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 3,778 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet.

De nærværende Kommission tiltraadte den 10de Februar 1874 den af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 440,500 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet og af de af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 3,778 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet.

De nærværende Kommission tiltraadte den 10de Februar 1874 den af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 440,500 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet og af de af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 3,778 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet.

De nærværende Kommission tiltraadte den 10de Februar 1874 den af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 440,500 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet og af de af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 3,778 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet.

De nærværende Kommission tiltraadte den 10de Februar 1874 den af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 440,500 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet og af de af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 3,778 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet.

De nærværende Kommission tiltraadte den 10de Februar 1874 den af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 440,500 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet og af de af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 3,778 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet.

De nærværende Kommission tiltraadte den 10de Februar 1874 den af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 440,500 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet og af de af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 3,778 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet.

De nærværende Kommission tiltraadte den 10de Februar 1874 den af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 440,500 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet og af de af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 3,778 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet.

De nærværende Kommission tiltraadte den 10de Februar 1874 den af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 440,500 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet og af de af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 3,778 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet.

De nærværende Kommission tiltraadte den 10de Februar 1874 den af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 440,500 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet og af de af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 3,778 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet.

De nærværende Kommission tiltraadte den 10de Februar 1874 den af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 440,500 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet og af de af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 3,778 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet.

De nærværende Kommission tiltraadte den 10de Februar 1874 den af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 440,500 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet og af de af dem den 10de Februar 1872 indgivne og af Ministeriet den 10de Februar 1872 godkendte Kontrakt af 10de Februar 1872, som er af 3,778 Rd. og som er betinget af, at de skal have medbragt af Udgifterne til Arbejdet.