

ad 1. Da den dertil i Overslaget beregnede Sum 2,478 Rd. fandtes, navnlig efter den ved Maskineriet foregaaende Forandring, aldeles utilstrækkelig, forlangte Kommissionen en Overslagsberegning fra Entreprenørerne. Denne lød paa en Sum af 16,050 Rd. 82 f. eller et Tillæg af 13,572 Rd. 82 f. Da Kommissionen trods dens store Betænkkeligheder dog maatte erkjende det at være i Sagens Interesse, om Scenebelysningen ordnedes uden Arkitekternes og Entreprenørernes Mellemkomst, og overdroges Dhr. W. Dahl & Søn, og Theaterchefen paa givne Anledning havde erklæret, at Forslaget ikke gik ud paa Mere, end hvad der maatte anses ligefrem nødvendigt efter Eidsens Forordninger, at den forandrede Scenebelysning var en nødvendig Følge af Maskineriets Forandring, at Scenebelysningens Forandring som foreslaaet ikke influerede paa det øvrige Gasindlæg, fandt Ministeriet at maatte gaa ind paa Forslaget, dog at Udgiften skulde bæres af Theatrets Kasse. Efter den om Maskineriet senere tagne Bestemmelse om Intet at anvende udenfor Driften uden særligt Samtykke fra Rigsdagen, har man maattet anse det rettest at overføre Beløbet paa Bygningssummen.

ad 2—3. Det Samme gjælder ogsaa om de her opførte Summer, som viste sig uundgaelig nødvendige ved Indlæggelsen af Maskineriet.

Endelig tror Ministeriet i Anledning af de i Slutningen af Kommissionens Beretning gjorte Forslag, idet man tiltræder Kommissionens dertil knyttede Udtalelser, og kun bemærker, at Honoraret til de afdøde Medlemmers Efter formentlig bør ansættes til 500 Rd. til hver, endnu at burde tilføje:

4. Honorarer til Forskjellige	4,500 Rd. "	8.
5. Til en Underkørsel mod Hotel „du Nord“	12,000 — "	-
	<hr/>	
	16,500 Rd. "	8.

Tages nu efter det Foregaaende Kommissionens Oversigts-Totalsum som Udgangspunkt, viser det sig, at der er brugt	631,824 Rd. 51 f.
Dertil kommer efter det nylig anførte under 1—3	15,956 Rd. 58 f.
og under 4—5	16,500 — " -
	<hr/>
	32,456 — 58 -
	<hr/>
ialt. . .	664,281 Rd. 13 f.

Indtægtsfiden viser derimod

Kommunens Tilskud	250,000 Rd. "	8.
Af Corp Academi udredes	220,000 — "	-
Værdien af den gamle Theaterbygning	25,000 — "	-
Modtaget for solgte Brosten	252 — 28 -	-
	<hr/>	
	495,252 Rd. 28 f.	

I Renter indvunden..... 9,612 Rd. 62 f.,
 hvori der dog fragaar, hvad der til Konkurrence-Program, Prisbelønninger osv. er anvist af Ministeriet, førend Bygningskommissionen tiltraadte..... 3,888 Rd. 36 f.,
 samt Renter i Nationalbanken

	1,745 — 32 -	
	<hr/>	
	÷ 5,633 — 68 -	
	<hr/>	
	3,978 — 90 -	
	<hr/>	
	499,231 Rd. 22 f.,	

der giver en Overskrivelse af... 165,049 Rd. 87 f.