

Finantsudvalg af 15de Januar 1874 (Misdagstidende for 1873—74, Tillæg B, Side 667—68), vil det paagældende Toldbeløb blive henstaaende uopkrævet, indtil den fornødne Hjemmel til Oftergivelsen af det er erhvervet fra Lovgivningsmagtens Side. For at opnaa en saadan Hjemmel maa man derfor ønske, at der i Righed med, hvad der fandt Sted med Hensyn til de tilsparende Inkassofæler i afvigte Finansaar, optages en Anmærkning i Tillægsbevillingsloven for 1874—75 om, at det ovenomhandlede Toldbeløb eftergives.

Til 5. Til Anbringelse af et Jernbanespor m. m. fra den ved Kjøbenhavns Havn udfor Løshuset værende Kran til ind paa Løshusets Grund blev der paa Finansloven for 1873—74 bevilget 6,000 Rbd. og ved Tillægsbevillingsloven for samme Finansaar yderligere 4,500 Rbd. — Baaegyndelsen af dette Arbejde led nogen Forsinkelse først ved gjentagne forgæves Citationer, iffr. Krigsministeriets Skrivelse til det daværende Folkethings Finantsudvalg af 2den Februar 1874 (Misdagstidende for 1873—74, Tillæg B, Side 667—68), og senere ved Forhandlinger, som det blev nødvendigt at indlede med Havnestyrelsen og det sjællandske Jernbaneselskab med Hensyn til Fastsættelsen af Planen for Havnesporet udfor Løshuset. Som Følge heraf, i Forbindelse med at Tillægsbeløbet først blev bevilget ved Finansaarets Slutning, har Arbejdet ikke kunnet fuldføres i vedkommende Finantsperiode, og man maa derfor ønske den ved Udgangen af samme uforbrugte Rest af Bevillingen, ialt 7,918 Rbd., gjenbevilget.

Som det vil erindres, blev Bevillingen paa Finansloven for 1873—74 til Erstatningsbygninger for Hovedvagtten i Kjøbenhavn givet under Forudsætning af, at der ved Salg af Hovedvagtten indkom mindst en lignende Sum som den, hvortil Nybygningerne vare anslaaede, nemlig 35,000 Rbd. Det blev derfor nødvendigt, forinden disse Bygningsarbejder sattes i Gang, at afvente Resultatet af de Forhandlinger, som dengang førtes angaaende Hovedvagtens Salg, saaledes at man først i August Maaned f. N. kunde begynde Opførelsen af de tvende Erstatningsbygninger. Det er desuagtet lykkedes inden Regnskabsaarets Udlob at fuldføre den ene af disse, nemlig en Vagtbygning ved Løshuset, hvorimod den anden, en Hovedvagt- og Arrestbygning i Citadellet Frederikshavn først er bleven færdig i sidstafvigte August Maaned. Som Følge heraf maa af det Restbeløb, der ved Udgangen af 1873—74 henstod uforbrugt af Bevillingen, søges gjenbevilget 8,145 Rbd.

Til 6. Beløbet 120,950 Rbd. søges gjenbevilget til Afslutning af de i Finansaaet 1873—74 gjorte Bestillinger og i Gang satte Arbejder, vedrørende Leveringen af 11" Kistekanoner til Kjøbenhavns Søbefæstning (iffr. Anmærkninger til Forslag til Finanslov for 1875—76 § 26, Punkt 22).

Til 7. Til forskellige Foranstaltninger, sigtende til at fremme de sjællandske Jernbaners Gøne til at befordre Tropper og Materiel under Krigsforhold, blev paa afdøde Mars Finanslov under § 25, Punkt 21 bevilget 26,000 Rbd. Ved Forhandling med det sjællandske Jernbaneselskab er det blevet vedtaget, at de heromhandlede Arbejder, der omfatte dels Forlængelse af Undvigesporene paa forskellige Jernbanestationer, dels Anbringelse af Dreiestiver paa tvende Stationer, skulle udføres ved Selskabets Foranstaltning, imod at Krigsministeriet afholder de dermed forbundne Omkostninger. De paagældende Foranstaltninger ere for Undvigesporenes Vedkommende fuldførte i afvigte Regnskabsaar, men Jernbaneselskabet har udtalt Ønske om, at Afgjøvelsen af Mellemværendet maatte blive udført, indtil hele Arbejdet var endt. Bevillingen er som Følge heraf forbleven urørt og foreslaas derfor gjenbevilget paa Tillægsbevilling for indeværende Finansaar.

Til 8. Det paa afvigte Mars Finanslov under § 25, Punkt 22, til Forsøg og Proje- teringer paa Søbefæstningens Omraade bevilgede Beløb af 34,000 Rbd. er kun delvis kommet til Ud- gift i Finansaaet. Beløbet bestemtes anvendt som følger:

Til Forsøg vedrørende Søminers Røkning mod Jernpantser, Skibsbunde m. m. . . . .	20,000 Rbd.
Til Forsøg med Anvendelse af elektrisk Lys . . . . .	7,200
Til Forsøg med Lougspærringer af Farvande . . . . .	6,800

Kun de sidstnævnte Forsøg ere tilendbragte inden Finansaarets Udgang. Til de Sømine- forsøg, der ifølge Overenskomst med den svenske Regjering skulle afholdes af de tre nordiske Riger i Forening, er Danmarks Andel af de til selve Forsøgene beregnede Omkostninger, nemlig c. 17,835 Rbd., tilstillet den svenske Regjering. Desuden er i Finantsperioden forbrugt c. 225 Rbd. til Reiseudgifter for det danske Medlem af vedkommende Fælleskommission. Restbeløbet 1,940 Rbd. maa ønskes disponibelt til Udgifter under de forsatte Forsøg. Af det til Forsøgene med elektrisk Lys bevilgede Beløb, 7,200 Rbd., var ved Udgangen af 1873—74 kun forbrugt 800 Rbd., og der henstod saaledes som uforbrugt 6,400 Rbd. Dette Restbeløb, der væsentligt var bestemt anvendt til