

Ved et den 7de Januar d. A. foretaget Brandsyn er den ene Skorstien i Vaaningshuset ved den som Sømærke tjenende Telegrafbygning paa Ladegaardsmarken ved Nyborg befunden i en brandsaerlig Tilstand; det har derfor været nødvendigt at opføre en ny Skorstien med en Bekostning af 213 Kr. 30 Ore = 106 Rdlr. 62 $\frac{1}{2}$  ø. Udgiften til dette Arbejde, hvis Nødvendighed ikke forelaa paa den Tid, Lodsvesenets Budget for indeværende Aar affattedes, vil ikke kunne afholdes af det paa Lodsvesenets Konto „Forffjellige Udgifter“ bevilgede Beløb, hvorfor Efterbevilling af det medgaaede Beløb søges.“

## 9.

## Marineministeriet.

Kjøbenhavn, den 12te Marts 1875.

„Til Fuldførelse af Indhegningen af den for Søfortarkivet og det meteorologiske Institut fælles Bygning, hvortil der ved Finantsloven for 1874—75 § 23 under Konto S. 6. er bevilget 5,600 Rb., vil behøves et yderligere Beløb af ca. 600 Rb. Dette er begrundet dels deri, at Betonfundamentet til Jernstakitet har kostet mere end anslaaet, da det ved Udgravningen viste sig, at Grunden paa dette Sted var af saa blød Beskaffenhed, at det var nødvendigt at anlægge et dybere og meget bredere Fundament end først bestemt, samt at anvende en dyrere Sort Cement end anslaaet, dels deri, at det har viist sig nødvendigt at tilveiebringe en Udførselsvei over den til den nye Bygning hørende Grund fra Lods- og Savnevesenets fælles Gaardsrum. Efter Forhandling med vedkommende Autoriteter paataenkes en saadan Udførselsvei tilveiebragt derved, at der indrettes en 12 Alen bred Passage langs Savnevesenets Bygning, adelt fra den nye Bygning's øvrige Grund ved et c. 35 Alen langt Træstakit; at der for Enden af denne Passage ud imod Esplanaden anbringes et Træstakit, isoleret fra Jernstakitet ved en Betonpille, og forsynet med en Port, samt at Porten og Skillerummet i det Sprøite- og Kulhus, der benyttes af Lodsvesenet, flyttes længer mod Ost. Bekostningen ved disse Foranstaltninger er anslaaet til . . . . . 480 Rb., hvortil kommer Honorar til Arkitekten for hele Indhegningen m. m. . . . . 168 —

648 Rb.

Af Bevillingen er til Disposition, efterat Udgifterne til Jernstakitet med Fradrag af 12 Alens Længde ere afholdte, . . . . . 127 —

Rest . . . 521 Rb.

Til Indhegningens Fuldførelse og Udførselsveiens Indretning paa den ovenfor anførte Maade vil altsaa udover den givne Bevilling behøves 521 Rb., som dog, for at kunne inddrages af forordnede Eventualiteter, ønskes forhøjet til 600 Rb., og da dette Beløb vil kunne afholdes af Søfortarkivets efter Bygningens Fuldførelse og Inventariets Anskaffelse endnu tilbageværende Midler, søges den hertil fornødne Bemyndigelse erhvervet ved Tillægsbevillingsloven.

I Henhold hertil anmodes det ærede Finantsudvalg om at ville foranledige, at der til 3die Behandling af Lovforslaget om Tillægsbevilling for 1874—75 stilles følgende Vædringsforslag til § 13:

„Der tilføies:

Til S. Søfortarkivet. Marineministeren bemyndiges til af Søfortarkivets Midler at anvende 600 Rb. til Fuldførelse af Indhegningen omkring den for Søfortarkivet og det meteorologiske Institut fælles Bygning og til Indretning af en Passage over denne Bygning's Grund.“