

		Kr.	D.
	Oversført	c. Kr. 13,208.	330,940 07.
Planteværk og Statit	c. —	4,992.	
2 Porte	c. —	416.	
Jordarbejde	c. —	4,160.	
Kloaksystemet	c. —	4,368.	
			27,144. "
m. Nedbrydningsarbejder: Cellegaarden	c. Kr.	500.	
Badstehuset	c. —	300.	
Et Stykke Ringmur	c. —	800.	
Bagt- og Farveribygningen	c. —	1,916.	
Et Patrinhus, et Lysthus og 2 Stk Planteværk	c. —	72.	
			3,588. "
n. Løn til Bygningskonduktøren	c.		2,000. "
			363,672 07.
Indvinding (foruden den ved c. d. e. nævnte)			÷ 10,600. "
			353,072 07.
Gas og Vandforsyning, Dampkøkken og Dampvadsferi etc			55,203 75.
			408,275 82.

Allerede den ved Finanslovsforslaget forlangte Bevilling vilde medføre en meget betydelig Overskridelse af, hvad der i Fjor var paaregnet, og denne Overskridelse vil blive endnu større ved Ændringsforslaget. Ifølge Motiverne til Regeringens Lovforslag (Rigsdags Tid. 1874—75, Tillæg A, Sp. 2319 flg.) var Beføstningen ved Anstaltens Omdannelse, foruden hvad der vilde medgaa til Anskaffelse af nogle Jordarealer og Inventarium, anslaaet til 262,000 Kr. " D.
Nu anslaaes Beføstningen til 408,275 — 82 —

Overskridelse . . . 146,275 Kr. 82 D.
eller henved 56 pCt.

Vel har Regeringen i Motiverne til det nævnte Lovforslag bemærket, „at der ikke har været Leilighed for Ministeriet til at lade Arkitektens Overslag undergive yderligere sagkyndig Bearbejdelse“, og derhos fremhævet, at der „ved Overslag, der angaa Omdannelse af ældre Bygninger, sjeldne kun vil kunne erholdes en tilnærmelsesvis Næagtighed“; men paa et andet Sted i Motiverne betegnes de Planer, hvorefter Overslagssummen 262,000 Kr. er beregnet, som „endelige“, og naar dette er saa, kan en saa betydelig Overskridelse ikke tænkes mulig, uden at enten Planerne have været høist mangelfulde eller Overslagene aldeles upaalidelige eller rimeligt begge Dele. Med Hensyn til Planernes Ufuldstændighed oplyses i Anmærkningerne til Finansloven, at Indretningen af Dampkøkkenet ligger udenfor Overslaget; Beføstningen hertil er anslaaet til 18,000 Kr.
Hertil kommer nu de i Ændringsforslaget omhandlede Foranstaltninger 30,075 —

Forandringerne i Planerne omfatte altsaa et Beløb af 48,075 Kr.

Resten, 98,200 Kr., maa herefter antages i alt Fald i det Væsentlige at hidrøre fra Upaalidelighed i Overslagene.

Den samlede Beføstning ved Sindsfygeanstaltens faste Eiendom, iberegnet de nye Jordarealer, som agtedes tilkjøbt, og Værdien af den ældre Grund med Bygninger, der „høit regnet“ ansløges til 100,000 Kr., var i Motiverne til det i forrige Samling behandlede Lovforslag med et rundt Tal anslaaet til 400,000 Kr. Efter de nu meddelte Overslag, og efter at de nævnte Jordarealer ere indkjøbt for 37,400 Kr., vil Eiendommen komme til at staa i 545,675 Kr. Statskassens samlede Forskud bliver herefter 445,675 Kr. i Stedet for ca. 300,000 Kr., og det Forskud, der skal udredes i Finantsaaret 1876—77 bliver 285,675 Kr. i Stedet for ca. 140,000 Kr. eller over det Dobbelte. Til disse Tal maa endnu lægges ca. 100,000 Kr. til Anskaffelse af Inventarium, naar man