

	Kr.	D.
Overført . . . c.	Kr. 13,208.	330,940 07.
Plankeværk og Stakit c.	— 4,992.	
2 Porte c.	— 416.	
Jordarbejde c.	— 4,160.	
Kloaksystemet c.	— 4,368.	
		27,144. "
m. Nebbrydningsarbejder: Cellegaarden c.	Kr. 500.	
Badstehuset c.	— 300.	
Et Stykke Ringmur c.	— 800.	
Vagt- og Farveribygningen c.	— 1,916.	
Et Latrinhus, et Lysthus og 2 Stk Plankeværk c.	— 72.	
		3,588. "
n. Løn til Bygningskonduktøren c.		2,000. "
		363,672. 07.
Indvinding (foruden den ved c. d. e. nævnte)		÷10,600. "
		353,072. 07.
Gas og Vandforsyning, Dampkøkken og Dampvadsferi etc.		55,203. 75.
		408,275. 82.

Allerede den ved Finantslovforslaget forlangte Bevilling vilde medføre en meget betydelig Overskrivelse af, hvad der i Fjor var paaregnet, og denne Overskrivelse vil blive endnu større ved Uendingsforslaget. Ifølge Motiverne til Regjeringens Lovforslag (Rigsdags Tid. 1874—75, Tillæg A, Sp. 2319 flg.) var Beføstningen ved Anstaltens Omdannelse, foruden hvad der vilde medgaa til Anskaffelse af nogle Jordarealer og Inventarium, anslaaet til 262,000 Kr. " D.
Nu anslaaes Beføstningen til 408,275 — 82 —

Overskrivelse . . . 146,275 Kr. 82 D.
eller henved 56 pCt.

Bel har Regjeringen i Motiverne til det nævnte Lovforslag bemærket, „at der ikke har været Leilighed for Ministeriet til at lade Arkitektens Overflag undergive yderligere sagkyndig Bearbejdelse“, og derhos fremhævet, at der „ved Overflag, der angaa Omdannelse af ældre Bygninger, steds kun vil kunne erholdes en tilnærmelsesvis Nøjagtighed“; men paa et andet Sted i Motiverne betegnes de Planer, hvorefter Overflagssummen 262,000 Kr. er beregnet, som „endelige“, og naar dette er saa, kan en saa betydelig Overskrivelse ikke tænkes mulig, uden at enten Planerne have været høist mangelfulde eller Overflagene aldeles upaalidelige eller rimeligst begge Dels. Med Hensyn til Planernes Ufuldstændighed oplyses i Anmærkningerne til Finantsloven, at Indretningen af Dampkøkkenet ligger udenfor Overflaget; Beføstningen hertil er anslaaet til 18,000 Kr.

Hertil komme nu de i Uendingsforslaget omhandlede Foranstaltninger 30,075 —

Forandringerne i Planerne omfatte altsaa et Beløb af 48,075 Kr.

Resten, 98,200 Kr., maa herefter antages i alt Fald i det Væsentlige at hidrøre fra Upaalidelighed i Overflagene.

Den samlede Beføstning ved Sindsfygeanstaltens faste Eiendom, iberegnet de nye Jordarealer, som agtedes tilkjøbte, og Værdien af den ældre Grund med Bygninger, der „høist regnet“ ansloges til 100,000 Kr., var i Motiverne til det i forrige Samling behandlede Lovforslag med et rundt Tal anslaaet til 400,000 Kr. Efter de nu meddelte Overflag, og efter at de nævnte Jordarealer ere indkjøbte for 37,400 Kr., vil Eiendommen komme til at staa i 545,675 Kr. Statskassens samlede Forskud bliver herefter 445,675 Kr. i Stedet for ca. 300,000 Kr., og det Forskud, der skal udredes i Finantsaaret 1876—77 bliver 285,675 Kr. i Stedet for ca. 140,000 Kr. eller over det Døbelte. Til disse Tal maa endnu lægges ca. 100,000 Kr. til Anskaffelse af Inventarium, naar man