

Bet. o. Statsrev. Bet. o. Statsregnsk. for Finantsaaret 1874—75.

Udtalelser er Arbejdet iøvrigt omhyggelig udført. Da Betingelserne om Hestekraft, Kulforbrug og Vægt imidlertid ikke vare opfyldte, gjorde Marineministeren et Afslag af 26,000 Kr. i den kontraktmæssige Betaling for Maskinerne til Betingelse for disses Antagelse.

Skruekanonbaaden Store Bælt er prøvet den 17de August 1875, og efter Kommissionens Betænkning have Fabrikkerne Burmeister og Wain opfyldt Kontraktens Bestemmelser i alle Punkter, kun at Baaden med Hensyn til Dybgaende er bleven en Del lettere end efter Tegningen.

Da den endelige Prøve af Maskineriet til Skruekanonbaaden Møen har maattet udsættes, venter man, at Beretningen om Udsalbet og om det Afdrag, som Fabrikkerne Burmeister & Wain, komme til at lide for Forringelse af Redlernes Uberskals Lykkelse, behandles af Statsrevisionen for det følgende Aar.

Kanonbaaden Lille Bælts Maskineri er leveret af R. Napier & Sons i Glasgow, og vedkommende Bedømmelseskommisjon betragter Kontrakten som i sin Helhed opfyldt fra Fabrikanternes Side.

Skruekomerten Ingolfs Maskiner leveres af samme Firma, R. Napier & Sons.

Om Maskinerne til og Prøverne med Kanonbaadene Falster og Drefund, samt om de førre i Regnskabsaaret stedfundne Anskaffelser til Marinens Brug, havde Statsrevisionen den 15de Maj begjæret nærmere Oplysninger, men ikke modtaget dem før den 9de September, da Betænkningen var afsluttet. I det Udvalget gjentager den af et lignende Folketingsudvalg (i dettes den 8de Mai 1875 afgivne Betænknings Begyndelse) udtalte Beklagelse over den Langsomhed, hvormed de af Statsrevisionen stillede Forespørgsler undertiden bejvares, skal det herved foreslaa Thinget at vedtage det Punkt i Forslaget til Beslutning, som gaar ud paa, at

Statsrevisionen for 1875—76 vil have at behandle de fra Marineministeriet den 9de September 1876 modtagne Besvarelser.

Som det vil fremgaa af det ovenfor om Odin og Møen Bemærkede, foreligger ogsaa ved disse Nybygninger Spørgsmaal, om hvis Afslutning de fornødne Oplysninger faanes. I Anledning heraf har Udvalget tilskrevet Marineministeren og derefter modtaget følgende Svar af 8de November 1876:

„I Skrivelse af 3die ds. har Udvalget ubbedt sig meddelt:

1. om Prøverne af Pantserbatteriet Odins Maskiner ere afsluttede, og om Maskinerne kunne betragtes som endelig afleverede;
2. om Prøven af Kanonbaaden Møens Masine siden har fundet Sted, og til hvilket Resultat den har ført.

I den Anledning undlader man ikke at oplyse:

ad 1. Efter de Statsrevisionen under 23de Februar d. A. tilstillede Dokumenter, hvoraf Udbrag findes anført i dennes Betænkning over Statsregnskabet for 1874—75 Pag. 260—262, ere Prøverne af Pantserbatteriet Odins Maskiner afsluttede, og Maskinerne ere endelig antagne, hvorhos bemærkes, at den Tid af 1 Aar, hvori Fabrikkerne ifølge Kontrakten skulde indestaa for Maskinerne, er forløben. Det i de forraævnte Dokumenter omhandlede Afdrag af 26,000 Kr. i den kontraktmæssige Betaling for Maskinerne er indeholdt i den sidste Udbetaling til Fabrikkerne og fremtræder i Regnskabsoverigten for 1875—76 som en Besparelse for Statskassen paa Konto C. i.

ad 2. Ifølge vedlagte Gjenpart af en Skrivelse fra Ministeriet til Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri af 2den September 1876 ere Maskinerne til Kanonbaaden Møen efter afholdt Prøve antagne og Ministeriets Forhold til Fabrikkerne med Hensyn til disse Maskiner endelig afgjort, dog saaledes, at Fabrikkerne i Genhold til Kontrakten indestaa for Maskinerne i 1 Aar fra den Tid, de ved Prøve ere antagne. Den af Kommissionen til Undersøgelse og Prøve af Maskinerne under 10de August d. A. afgivne Beretning med tilhørende Bilag er under 7de September d. A. tilfattet Statsrevisionen.“

Den omtalte Gjenpart af Skrivelsen til Fabrikkerne er saalydende:

„Ifølge den af Kommissionen til Undersøgelse og Prøve af Maskinerne i Kanonbaaden Møen under 10de August d. A. afgivne Beretning, ere disse Maskiner befundne at Udvalgenes Betænkninger.