

gelse af en sværere Stenbeklædning paa Straaningens nedre Del indtil 7 Fods Hvide over daglig Vandstand. Udgifterne hertil vare anslaaede til 76,000 Kroner. Senere bestemtes der yderligere 40,000 Kr. til Klintens bedre Sikkring ved Anbringelse af Jangarme (Høfder) til Forstrandens Befæstelse. Ved Sagttagelse af de stedlige Forhold kom Digebestyrelsen imidlertid til den Overbevisning, at den oprindelig vedtagne Behandling ikke vilde sætte Klinten i Stand til at modstaa Havets Angreb, navnlig i Betragtning af Forstrandens ringe Bredde. Affraaning og Beklædning ere derfor indtil videre undladte, hvorimod der paa hele Klintens Udstrækning er anbragt Jangarme fra dens Fod ud over Forstranden. I det Hele antages der at ville blive anbragt 48 saadanne Værker ved Digebestyrelsens Foranstaltning. Desuden er der af Private anlagt 7 Jangarme. Indtil 1ste September d. A. havde Digevesenets Udgifter til disse Arbejder andraget ca. 63,164 Kr., hvorimod der ikke var anvendt Noget paa selve Klinten. Hensigten med den Fremgangsmaade, der saaledes er fulgt, er at bevare Kystlinien, medens Klinten vedbliver at være udsat for Havets Angreb, saaledes at Forstranden efterhaanden udvides. Naar Udvidelsen er skreden saa vidt frem, at Klinten ikke længer lider væsentligt, skal den affraaues, og Foden beklædes. Naar dette vil være naaet, er det imidlertid vanskeligt at forudsige. Efter hvad Vandbygningsdirektøren har udtalt, vil der, hvis der skal udarbejdes en meget bred Forstrand og ingen større Stormfloder indtræde, hengaa en lang Narvække. Der vil selvfølgelig ikke i en nær Fremtid kunne være Tale om at afslutte Anlægskontoen for Lerklintens Vedkommende og overdrage de udførte Arbejder til Lodsierne, hvis man skal afvente det Tidspunkt, da samtlige til Klintens Sikkring nødvendige Foranstaltninger ere udførte. Efter Ministeriets Formening er der imidlertid ingen Nødvendighed herfor, idet der ikke skjønnes at kunne være Noget til Ginder for, at man ogsaa, efter at Overleveringen til Digelaget har fundet Sted, fortsætter de vedtagne Arbejder, saaledes at de hermed forbundne Udgifter holdes udenfor de egentlige Vedligeholdelsesomkostninger, og Staten og Amtskommunen tage Del i hine, overensstemmende med Forskrifterne i Loven af 23de Mai 1873. Afslutningen af Anlægskontoen og Overleveringen til Digelaget bør derfor ske samtidig for Lerklintens og for Digets Vedkommende, men der maa da i Forbindelse hermed træffes Bestemmelse om, hvorledes Midlerne til Fortjættelsen af de til Lerklintens Sikkring sigtende Arbejder skulle tilveiebringes. Det kunde da vistnok synes at ligge nærmest ganske at holde sig til Loven af 23de Mai 1873 og altsaa tilveiebringe de hvert Aar medgaaende Beløb paa den i Loven foreskrevne Maade; men efter Ministeriets Formening vilde dette i flere Retninger medføre Ulemper. Man skal i saa Henseende særlig henvise til Bestemmelsen om, at Amtskommunens og Digeinteressenternes Andele i Udgifterne skulle tilveiebringes ved Laan, som forventes og afdrages i 28 paa hinanden følgende Aar, en Bestemmelse, som det vil blive meget vanskeligt at gennemføre, da Laanene i enkelte Aar let vilde kunne blive saa ubetydelige, at det vil blive umuligt at fordele Renterne og Afdragene paa Digeinteressenterne, der tilsammen ere ansatte til ca. 39,000 Portioner Digestyk. Derimod vil det efter Ministeriets Formening være langt hensigtsmæssigere samtidig med Overleveringen til Digeinteressenterne at sætte en bestemt Sum ud til Dækning af de heromhandlede Udgifter. Denne vilde det da vistnok være naturligt at sætte lig med det Beløb, der ved Overleveringen til Digelaget er i Behold af den til Arbejder ved Lerklinten paaregnede Sum*). Da det imidlertid for Liden vanskeligt med Sikkerhed lader sig afgjøre, hvorvidt et saadant Beløb med paaløbende Renter vil være tilstrækkeligt til at dække Udgifterne ved de resterende Arbejder ved Klinten, og da det derhos muligen kan blive nødvendigt senere at forøge Antallet af de udførte Diget anbragte Jangarme, hvorom Bestemmelse først vil kunne tages, naar man har indvundet nogen Erfaring om, hvorvidt Havet vil bortskjære Forstranden foran Diget, har man dog troet, at der kunde være Anledning til at gaa ind paa, at Alt, hvad der maatte blive bespart af den til Digeanlægget i det Hele b regnede Sum**), skal afgives til Digelaget som en Fond til Dækning af Udgifterne ved Fortjættelsen af Arbejderne ved Sikringen af Lerklinten samt ekstraordinære Arbejder ved Digestrækningen i det Hele efter Indenrigsministerens nærmere Bestemmelse. Idet man derfor skal anbefale, at Sagen ordnes paa den antydede Maade, skal man endnu bemærke, at man for at fjerne den Indvending, der muligen kunde

*) Som ovenfor berørt, var der den 1ste September kun anvendt 63,164 Kr. til Arbejder ved Klinten. Af den bevilgede Sum var der følgende ca. 52,835 Kr. i Behold, hvorved dog maa bemærkes, at der ved Dagebestyrelsen ikke var taget Hensyn til Udgifterne ved Administrationen, Laanenes Optagelse m. v.

**) Efter en fra Amtet modtagen Oplysning var der af denne den 1ste September d. A. i Behold ca. 82,222 Kr.