

Naar efter Grundlovens Givelse faaet adskillige Statter, for hvilke selve Kommunerne ere Statteobjekt. Naar altsaa Kommunerne staa i dette Forhold til Staten, at de gjøre noget af Statens Arbejde, og at de blive benyttede som Statteobjekt, kan jeg ikke se, at der deri, at de modtage en Gaave til deres Trængende fra Statskassen, er Noget, som kan spøde deres Samvittighed. Jeg skulde altsaa gjerne anbefale, at man med Hensyn til disse 2 Mill. Kr. bliver staaende ved, hvad der er vedtaget i det andet Thing, medens jeg naturligvis, efter hvad den høitagtede Conseil-præsident har udtalt, ikke har nogen stor Forventning om, at mit Onste i saa Henseende vil blive opfyldt.

Jeg skal dernæst tillade mig med Hensyn til et derfra ganfte forskjelligt Punkt at ytre nogle faa Ord. Det vil være ærede Medlemmer bekendt, at der paa Tillægsbevillings-Lovforslaget, som det kom fra den høitagtede Regjering, var foreslaaet optaget til Limfjordsbroen et Beløb af 395,200 Kr., medens der af det andet Thing kun er bevilget paa det foreliggende Lovforslag 390,200 Kr. Der mangler altsaa 5,000 Kr. Forholdet dermed er dette, at der ved to tidligere Love er bevilget til Limfjordsbroen ialt 1,824,000 Kr., og det er nu oplyst, at der endvidere behøves 556,000 Kr., hvoraf der paa Finantsloven for næste Finantsaar er opført 160,000 Kr., saaledes at der behøves omtrent 396,000 Kr. endnu, som skulde bevilges ved Tillægsbevillingen. Af dette Beløb ere 6,000 Kr. opførte til de Foranstaltninger, som det har medført at afhjælpe den Skade, der er sket ved Forskydningen af den søndre Landpille, idet det vil være ærede Medlemmer bekendt, at den søndre Landpille forskød sig, da Dæmningen, som fra Land skulde slutte sig til den, blev ført ud imod den, en Skade, der isørigt ikke har nogen stor Betydning med Hensyn til Villens Stabilitet, men som vil gjøre det nødvendigt at opføre et Murfang mellem den søndre Landpille og Land. Nu har man i det andet Thing ligesjæm erklæret, at Feilen, som gjorde, at Landpillen forskød sig, ikke kan tilregnes Entreprenuerne, men laa i et mangelfuldt Tilsyn, og man har da taget et Forbehold, for senere at gjøre et Ansvar gjældende mod Tilsynet med Hensyn til, at denne Merudgift har maattet finde Sted. Naar jeg omtaler denne Sag, er det for det Første, fordi det forekommer mig at være noget betænkeligt at udtale i Betænkningen, at intetsomhelst Ansvar med Hensyn til Forskydningen af denne Pille hviler paa Entreprenuerne. Forholdet er nemlig det, at det ved Kontrakt er betinget, at Staten, at Ministeriet skulde lade de Arbejder udføre, som hørte med til Tilslutningen til den søndre Pille, men at Entreprenuerne naturligvis skulde opføre Villen. Entreprenuerne havde altsaa Ansvar for, at Villen blev opført saaledes, at den kunde modstaa det Tryk, som kom fra

Dæmningen, og de vare, saa vidt jeg skjønner, efter Kontrakten fuldkommen berettigede til at forlange, hvad de ogsaa gjorde, at Tilslutningen skulde finde Sted, og de vare tillige berettigede til at bestemme Tidspunktet, da denne Tilslutning skulde finde Sted. Dæmningen var færdig allerede et Aarstid, forinden Tilslutningen skete. De forlangte da, at nu skulde det Sidste fyldes til, for at de kunde faae Overbygningen af Broen ført ud paa Villen. Jeg kan ikke skjønne, at der i den Henseende kan paahvile Kontrollen eller Ministeriet noget somhelst Ansvar for, at Villen ikke har været af den Stabilitet, at den har kunnet modtage den Dæmning, hvis Beskaffenhed og Bægt Entreprenuerne fuldstændig kendte, ligesom de kendte Bægten af den Pille, der skulde modtage Trykket. Jeg kan ikke skjønne, at det er rigtigt, naar det da siges, at de ere uden Skyld i, at denne Forskydning har fundet Sted, men jeg erkjender paa den anden Side, at det kan være fuldkommen billigt, fuldkommen rigtigt, saaledes som disse Forhold nu efterhaanden have udviklet sig oppe ved Limfjordsbroen, at der vises saa megen Liberalitet og Smødekomen som muligt fra Rigsdagens og Regjeringens Side mod det Kompagni, som har paataget sig at udføre dette meget vanskelige Brobygningssarbejde, et Brobygningssarbejde, der ganste vist ikke er enestaaende i Verden, som det er blevet sagt, thi et lignende er udført over Mississippifloden, men som for saa vidt er forskjellig fra det Arbejde, der er udført, at Bundforholdene have været meget vanskelige her end der. Jeg ser altsaa ikke, at der er Grund til at tage noget Forbehold med Hensyn til det, men jeg ser endnu mindre, at der er Grund til at belægge dette Forbehold med 5,000 Kr. Den dybe Rante i, at dette Forbehold, som tages, ikke kan være ligegyldigt, enten det er belagt med dette Udbrag paa 5,000 Kr. eller ikke, det kan jeg ikke forstaa. For at faae det andet Things Tilslutning til det saaledes tagne Forbehold (Riær: Rigsdagens Tilslutning!) eller Rigsdagens Tilslutning synes jeg ikke, at det behøves. Dersom der i det Hele skal foretages Forandring ved det nu foreliggende Tillægsbevillingslovsforslag, og den høitagtede Finantsminister har jo bebudet, at der skal stilles Ændringsforslag dertil, da skal jeg for mit Vedkommende stille Ændringsforslag med Hensyn til disse 5,000 Kr., og siden jeg er ved denne Sag, maa det være mig tilladt at sige, at det forekommer mig, at Forholdene ved Limfjordsbroen have udviklet sig saaledes og ere saa vanskelige, at det vilde være i høi Grad ønskeligt, om Regjeringen maatte erholde en almindelig Bemyndigelse til at udrede, hvad der er nødvendigt til dette Arbejdes Udførelse, thi det kan efter min Mening slet ikke gaa an, at man med Hensyn til de enkelte Arbejder, der skulle udføres, skal være nødt til at vente aarevis, inden man kan paabegynde Arbejderne. Forslaget til Brofaget, Overenskomsten