

ber ere flyttede. Endelig have hyppige Omlægninger af Sporene, for under Stationens Ombygning at holde Driften gaaende, medført en forholdsvis betydelig Udgift.

Idet Ministeriet saaledes maa ønske den ovennævnte Konto paa Tillægsbevillingslovsforlaget forhøjet med det nævnte Beløb af 41,000 Kr., skal man bemærke, at der ikke vil blive Anvendelse for et Beløb af 9,000 Kr., der ved Finantsloven for 1875—76 under Kontoen for Udvidelse af de bestaaende Jernbaneanlæg er bevilget til Opsyrelse af Svinefolde, Kreaturrammer og Brændehus paa Randers Station. Dette Beløb, der som ikke forbrugt i det nævnte Finantsaar er søgt gjenbevilget ved Tillægsbevillingsloven for 1876—77, er nemlig medindbefattet under det senere udarbejdede Overflag over Udgifterne til Stationens Udvidelse, der ligger til Grund for den hertil giene Bevilling. Den paagældende Konto (§ 13 Nr. 8) paa Tillægsbevillingslovsforlaget for 1876—77 vil saaledes kunne nedfattes med den ommeldte Sum.

I Henhold til Foranstaaende tillader man sig at anmode det ærede Finantsudvalg om at ville være uleiligt med til 2den Behandling af Tillægsbevillingslovsforlaget for 1876—77 at stille følgende Ændringsforslag:

- 1) ad § 13 Nr. 5:  
„Summen forhøjes med 41,000 Kr.“
- 2) ad § 13 Nr. 8:  
„Summen nedfattes med 9,000 Kr.“

Det forekommer Udvalgets Flertal, at denne betydelige Overskrivelse ikke vidner om, at det oprindelige Overflag er blevet baseret paa omhyggelige Undersøgelser.

### 36) Ny Post efter Nr. 6. Skrivelse af 16de November 1876 fra Indenrigsministeren:

„Som i Betænkningen over Statsregnskabet for 1873—74 Pag. 190 bemærket, er der mellem Entreprenuerne for de ved Nyborg i Henhold til Lov af 28de Mai 1870 udførte Stations- og Havnaneanlæg, de Herrer Arkitekt Hansen og Kjøbmand Bjerring af Randers paa den ene Side og Ministeriet paa den anden Side, opstaaet en Meningsulighed med Hensyn til Afgjørelsen af det af Kontrakten om de nævnte Anlægs Udførelse opstaaende Mellemlørende. Denne Meningsulighed dreier sig dels om Entreprenuerernes Krav paa særlig Betaling for udført Extraarbejde, dels om, hvorvidt Entreprenuerne ere isaldne Mulkt for Anlæggets forsinkede Aflevering. Efter stedfunden Brevvevling med Finantsministeriet tilskrev Ministeriet under 28de August 1874 Entreprenuerernes Sagfører, Høiesteretsadvokat Heinrichsen, at man var villig til at indgaa paa, at den Entreprenuerne tilkommende særlige Betaling for udført Extraarbejde og den dem isaldne Mulkt for for silbig Aflevering af Anlægget likvideredes med hinanden. Dette Forslag blev imidlertid forkastet af Entreprenuerne, idet de kun vilde gaa ind paa, at en Del af den dem efter deres Mening tilkommende Betaling for Extraarbejde likvideredes med det af Ministeriet forlangte Mulktbeløb. Sagen blev derfor gjort til Gjenstand for Proces, under hvilken Entreprenuerne paastode Ministeriet dømt til at erlægge 19,000 Kr. i Betaling for udført Extraarbejde, og Ministeriet — som kun kunde erkjende et Beløb af 7,531 Kr. som tilkommende Entreprenuerne for saadanne Arbejder — tillige gennem Kontragsmaal nedlagde Paastand paa Mulkt hos Entreprenuerne i Overensstemmelse med Anlægskontraktens Bestemmelser. Under 9de August d. A. er der nu gennem Høiesteretsadvokat Heinrichsen fremkommet et Forslag til en mindelig Afgjørelse af Sagen, saaledes at det af Entreprenuerne for Extraarbejde paastaede Beløb kompenseres med den af Ministeriet paastaede Mulkt for for silbig Aflevering, hvorhos det af Entreprenuerne stillede Depositum tilbageleveres dem samt det dem isølge Kontrakten tilkommende, af Ministeriet tilbageholdte Beløb 21,108 Kr. 91 Ore., efter Fra drag af 3,000 Kr., som ved Afleveringen fastsattes som Entreprenuerernes Ansvar for Mangler, hvis Afhjælpning Jernbanernes Driftbestyrelse overtog, med Renter af Differencen, 18,108 Kr. 91 Ore, fra Afleveringsdagen (den 2den December 1872) udbetales Entreprenuerne. Da den konstituerede Kammeradvokat i sin over Forslaget afgivne Erklæring tilraadede Sagens Afslutning paa det foresaaede Grundlag, der i det Væsentlige var i Overensstemmelse med det i Ministeriets Skrivelse af 28de August 1874 fremsatte Forslag, erklærede Ministeriet sig i Skrivelse