

vendinger at fremsætte imod Planen som Grundlag for et godt og hensigtsmæssigt Anlæg, tjenende til Fabrikation af Sucker paa St. Croix." Om selve Overlaget udtaler Kommissionen sig saaledes: „Med Hensyn til det andet Spørgsmaal, som foreligger, nemlig om Overlagssummen for Arbeidet vil være tilstrækkelig til Udførelse af et godt og solidt Anlæg, da have vi gjenemgaaet de enkelte Poster i Overlaget, ligesom vi ogsaa, hvor det har været nødvendigt for enkelte Posters Bedkommende, have konfereret med Hr. Direktør Hagemann. Vi maa efter en saadan Undersøgelse udtale som vor Overbevisning, at, naar Ledelsen af Arbeidet, saavel med Hensyn til Tilveiebringelse af Maskiner og Materiel som til Opstilling paa Stedet af Maskiner, og Udførelsen af de forskjellige Bygningsarbejder sker med den for et saa omfattende Anlæg paa et affides Sted nødvendige Omfugt og Dugtighed hos dem, der forestaa Udførelsen af det, vi da ikke nære nogen Tvivl om, at den paaregnede Overlagssum vil være tilstrækkelig; kun maa vi henlede Opmærksomheden paa, at der formentlig i Overlaget burde have været paaregnet et Beløb, f. Ex. 50,000 Kr., til Afholdelse af uforudsete Udgifter." Driftskapitalen var kun anslaaet til 84,781 Kr. Det er unegtelig noget overraskende, at Kommissionen slet ikke udtaler sig om den, da den ved første Diekast maatte forekomme at være i høj Grad utilstrækkelig; ligeledes maa en Sum af 50,000 Kr. til uforudsete Udgifter ved et saa storartet og indvillet Foretagende betegnes som altsfor lille.

Ministeriet meddelte ikke des mindre sin Approbation paa Foretagendet under 7de August 1876 efter paany at have gjort hele Planen til Gjenstand for en nøiere Overveelse under den Betingelse, at der bestemtes de nævnte 50,000 Kr. til uforudsete Udgifter, hvilket dog kun havde tilfølg, at man i Overlaget sleitede Beløbet til adskillige Agerdyrkningsredskaber, som netop omfattede en saadan Sum. Man faar det Indtryk, at der oprindelig har været en altsfor lille Aktiekapital, men da man alligevel vilde have Arbeidet sat i Gang, har man i Overslagene paa de enkelte Poster i hvert Fald tildels rettet sig derefter. At dette er den rette Opfattelse, stadfæstes tilfulde af de efterfølgende Begivenheder.

I Skrivelse af 7de September 1876 meddeler Ministeriet Guvernørens Bemyndigelse til at føre Overtilsyn med Arbeidet og med Kontrollkommissionen, samt til at foretage mindre Endringer i Planen, for saa vidt de ikke i Hovedsagen rokkede ved Overlagssummerne.

Kontrollkommissionen var i det Mindste en stor Del af Anlægstiden bleven indskrænket til en Mand paa Stedet, da den anden med Ministeriets Tilladelse efter Fabrikanternes Forlangende var forbleven i Kjøbenhavn for at besigtige de af herværende Fabriker leverede Fabrikdele. Det er indlysende, at ved en saadan Splittelse af Kræfterne maatte Tilsynets Myndighed i høj Grad svækkes, og det fremgaar da ogsaa, at det neppe paa noget Punkt af Betydning har gjort en selvstændig Opfattelse gjældende. Da Aktiekapitalen efterhaanden vorede noget, approberede Ministeriet, saaledes som det er forklaret i Anmærkningerne til Lovforslaget, forskjellige nye Ting som Anlægget af en femte Sæstition til 103,000 Kr., Kjøbet af en Damplov til 28,000 Kr. og Anlægget af en Spørvei til 30,000 Kr. I Stedet for Veien havde man hellere ønsket en sjette Station, hvilket man dog havde opgivet af Mangel paa Midler. Ministeriet burde utvivlsomt i Stedet herfor have fordret, at Forøgelsen af Aktiekapitalen anvistes til Driftskapital og uforudsete Udgifter. Større Forandringer i den oprindelige Plan bleve ikke foretagne, og om de mindre erklærer Kommissionen, „at disse Forandringer ikke forandre Anlægets Hensigtsmæssighed, der tværtimod maa vinde ved flere af dem, ligesom Kommissionen heller ikke med Hensyn til Bygningernes Godhed og Soliditet har Noget at indvende mod de gjorte Forandringer."

I Begyndelsen af 1878 erklæredes Anlægget af Kontrollkommissionen for i Hovedsagen fuldført og fremkom derefter med Indstilling til Gouernementet af følgende Indhold:

1. At Kommissionens Hverv anses for afsluttet, naar samtlige Maskiner og Apparater ere prøvede, og det ved nogle Dages, f. Ex. en Uges, Drift har vüst sig, at Anlægget svarer til sin Hensigt.
2. At Anlægget overgives Selskabets Bestyrelse til Driftens Begyndelse paa den Dag, dets Forretningsførere her paa Den maatte foreslaa.
3. At Kommissionen samtidig med Afslutningen af sit Hverv tilstiller Gouernementet en, efter Forhandling med Selskabets Forretningsførere, saavidt gjørlig nøiagtig Fortegnelse over de Arbejder, som til den Tid maatte staa til Rest, med Angivelse af disse Arbejders Værdi.

Gouernementet indsendte denne Indstilling til Finansministerens Approbation, hvilken blev given 18de Marts s. A.

Da denne Skrivelse affendtes, stod der til Rest Arbejder for en Sum af ca. 31,000 Kr.

Udvalget maa finde det meget mærkeligt, at Kontrollkommissionen saa hurtigt, efter saa Dages Drift, kunde blive løst fra sit Ansvar trods de resterende Arbejder, og man finder det ikke i Over-