

ensstemmelse med Loven af 25de Februar 1876, at dette skete. Allerede den 3die Marts foregik Afleveringen af Fabriken af Kontrollkommissionen til Forretningsførerne. Vi aftrykke Skrivelser, som lyder saaledes:

„Efter Opfordring af Forretningsførerne for St. Croix's Fælles-Sukkerfogerier afholdtes Dags Dato et Møde i Christianssted mellem nævnte Forretningsførere, de Herrer Wasgard og Zarthmann, og Kontrollkommissionen for at foretage det Nødvendige i Anledning af Finantsministeriets Ordre til nævnte Kommission i Skrivelse af 19de December f. A. og Gouvernementets Ordre i Skrivelse af 8de Februar d. A., hvilken sidste Skrivelse vedlægges i Gjenpart.

Kommissionen erklærede, at det hele Anlæg, der i alt Væsentligt er fuldført, saa at Driften endogaa har kunnet tage sin Begyndelse og fortsattes i nogle Dage med et, saa vidt man kunde skjønne, meget heldigt Resultat, var udført forsvarlig og godt i Overensstemmelse med de af Finantsministeriet under 15de August 1876, 9de December 1876, 24de Februar 1877 og 9de Oktober 1877 approberede Planer og Overflaa.

I Henhold til § 1 i ovennævnte Skrivelse fra Gouvernementet ansaa Kommissionen derefter sit Sverv for afluttet, samtids med at Selskabets Forretningsførere modtoges Anlægget til Drift.

Kommissionen har i Forening med Selskabets Forretningsførere affattet medfølgende Fortegnelse over de Arbejder, som staa til Rest, med Angivelse af disse Arbejders Verdi, hvilken Fortegnelse og Verdiagivelse undertegnedes af begge Parter.“

Indtil nu har Alting tegnet særdeles godt; der haves flere Erklæringer fra de rette Bedkommende om, at Arbejdet er godt og solidt udført, at man er fuldt forvisset om, at Anlægget vil spare til sit Viemed. Gouvernøren har udtalt sig i samme Retning. Disse Forventninger skulde dog meget snart blive skuffede. Den 22de Juni gav Driftsbestyrelsen følgende Indberetning om Sukkerfogeriet til Gouvernementet:

„Som Forretningsførere for St. Croix's Fælles-Sukkerfogerier tillade vi os herved at rette følgende Henvendelse til det høie Præsidentskab:

I de sidste 3 a 4 Uger har Arbejdet paa Fabriken fundet Sted under en Række af Standsninger, væsentlig foranledigede ved Brud paa forskellige Dele af Maskineriet, og medens saadanne Brud hurtigt mulig ere bleve reparerede og Leiligheden stadig er benyttet til paa Helligdage, naar der ikke arbejdedes, saa godt som muligt at efterse Alt og afhjælpe Manglerne, er det nu blevet klart, at, naar Fabrikationen ikke skal være udsat for fremdeles at lide under idelige Afbrydelser, der ogsaa gjøre det umuligt at producere Sukker af den samme gode Kvalitet, som tidligere er fremstillet, vil det være nødvendigt at undergive Fabriken en mere gennemgaaende Reparation. En saadan vil imidlertid udkræve en Tid af 8 a 10 Dage, men uden Hjælp andet Steds fra vil det ikke være Fabriken muligt at bære en saadan Standsning, da den mangler den fornødne Driftskapital; at der til det hele Anlæg paa alle Punkter kun haves særdeles knapt tilmaakte Midler, har særlig været føleligt med Hensyn til Driften, til hvis Paabegyndelse der ikke var nogen som helst Kapital til Raadighed, saa at den hidtil har maattet bære sig selv og ogsaa har kunnet det, trods de store Vanføligheder, hvorunder der er arbejdet; men de stedse hyppigere Afbrydelser have nu bevirket, at Fabriken ikke ser sig i Stand til at standse for en længere Reparation, under hvilken ingen Midler til forsat Arbejde indvindes. Vi tillade os derfor at henvende os til Kolonialkassen om Bistand hertil, og idet vi skulle fremhæve de væsentligste af de Mangler, som nu agtes afhjælpne, maa vi dog forudskikke den Bemærkning, at en egentlig Hovedreparation ikke kan finde Sted nu, og at navnlig den Mangel paa Dampkraft i Fabriken, som er meget følelig, ikke forinden Kampagnens Slutning kan fuldt afhjælpes. Ved den nu paatænkte Reparation agtes der i Centrifugalpumpen, som har forarsaget mangfoldige Afbrydelser, indlagt en ny Staal-Axe med Leier i Stebet for den oprindelige, der er af Sern og stærkt angreben af Svandet; Saftpumperne, hvis Rullinger have vist sig uhensigtsmæssige, saa at Arbejdet derved hyppig er forsinket, skulle forsynes med nye Stempler; Vakuumapparatet agtes forsynet med en Automat for at stille Damp fra Vand og derved spare Damp, medens der saaledes tillige vil hjælpes paa den ikke fuldt tilstrækkelige Vandforsyning; derhos skulle Kobberslangerne i Vakuumapparatet, der nu stadig rystes løse under Rogningen, søges befæste paa en mere betryggende Maade; paa Filtrepræsenserne skulle de nylig hertil ankomne Endestykker befæstes; Kondensatorerne, som det trods gjentagne Reparationer ikke er lykkedes at holde fuldkommen tætte, skulle forsynes med et Afledningsapparat for salt Vand, saa at dette ikke kan komme ind i Cisternen.