

Til § 12 (jfr. Finantslovens § 26).

Til 1 a. Med Hensyn til dette Arbejde bemærkes Følgende:

Da Forstranden udfor Bøbbjerg var af temmelig ringe Brede, da den ommeldte Høfd i 1875—76 og 1876—77 blev paabegyndt, og det vilde have medført forholdsviis betydelige Beskostninger at foretage en Udgravning i den bagved liggende høie Klit, blev det i sin Tid anset for rettest foreløbigen at indskrænke bemeldte Høfdes Længde til 125 Fod, medens de tvende andre nordligere Høfder, der byggedes samtidigt, erholdt den normerede fulde Længde af 300 Fod. Det kunde imidlertid allerede den Gang forudses, at Havet paa Grund af Forstrandens ringe Brede vilde fortsætte sin ødelæggende Virksomhed paa den bagved liggende Klit, og at det derfor til sin Tid vilde blive nødvendigt at forlænge Høfden. Under de stærke Storme, der til forskjellige Tider herskede i afvigte Vinter, er der nu foregaaet en saadan Vortfløring af Klitten, at det vil være nødvendigt at foretage den nævnte Forlængelse af Høfden for at undgaa, at Strømmen om kortere eller længere Tid skærer bag om denne.

Udgifterne til Forlængelsen indtil den fulde Længde af 300 Fod ere anslaaede til 12,300 Kr., hvilket Beløb derfor herved søges bevilget, idet man skal henlede Opmærksomheden paa, at der af den i 1875—76 til Anlæg af 3 Høfder bevilgede Sum blev sparet et Beløb af 32,129 Kr. 39 Ø., væsentligt paa Grund af, at der blev givet Høfd Nr. 1 den nævnte mindre Længde.

Til 1. b. Af den for Finantsaaret 1877—78 under § 26 Nr. 7 til Anlæg af 6 Høfder bevilgede Sum 295,000 Kr. er kun et Beløb af 254,086 Kr. 31 Ø. kommet til Anvendelse. Da Anlægget endnu ei er affluttet, søges Resten, 40,913 Kr. 69 Øre herved gjenbevilget.

Til 1 c. Et til Indenrigsministeriet indkommet af den jydskke Kystfæringskommission til traadt Andragende har Sogneraadsformand for Harbøre og Engberg Sogne, Chr. S. Noersgaard og L. S. Kirkegaard anholdt om, at et Dige, der til Beskyttelse af et svagt Sted i Klitte for Statens Regning blev anlagt i 1876 ved Langbjerg Sletten i Harbøre Sogn, maa blive forhøjet med 2 Fod.

Det nævnte Dige er i sin Tid blevet anlagt med en Høide af ifkun 11 Fod, idet man forventede, at samme vilde blive forhøjet ved Sandflugt fra Klitten. Denne Forventning er imidlertid ikke gaaet i Opfyldelse, og Klitten er nu tilbøls forvunden. Diget er i sin nuværende Tilstand ikke istand til at yde et Værn mod høiere Floder, og det maa derfor anses for nødvendigt at forhøje samme. En fuldstændig Sikkerhed mod Overflymmelse vil man nu ganske vist ikke opnaa ved en Forhøjelse paa 2 Fod, da Diget for at kunne yde et under alle Omstændigheder betryggende Værn maa have en Høide af 17 til 18 Fod, men Sikkerheden vil dog blive ikke ubetydelig forøget ved den ovennævnte mindre Forhøjelse. Da man nu, støttet paa de under et usædvanligt Høivande i September Maaned d. A. indvundne Erfaringer, har maattet anse det for paatrængende nødvendigt, at det nævnte Arbejde bringes til Udførelse saa snart som muligt, har man troet strax at burde give sit Samtykke til, at dette sker.

Udgifterne ved den nævnte Foranstaltning ere anslaaede til c 4000 Kr., hvilket Beløb i Genhold til Foranstaaende herved søges bevilget.

Til 2. Med Hensyn til denne Post henvises til Anmærkningerne til Finantslovsforslaget for 1879—80 § 26 Nr. 6, Rigsdagstidende for 1878 Tillæg A., Sp. 1067.

Til 3. Af den for Finantsaaret 1877—78 til Digearbejder paa Volland og Falster bevilgede Sum af 75,400 Kr. er ifkun kommet et Beløb af 25,000 Kr. til Anvendelse. Resten 50,400 Kr. søges derfor herved gjenbevilget.

Til 4. Af det for Finantsaaret 1877—78 til Oprensingsarbejder i Bøgestrømmen bevilgede Beløb er i bemeldte Finantsaar Intet kommet til Anvendelse. Beløbet 40,000 Kr. søges derfor herved gjenbevilget.

Til 5. Ved Finantsloven for 1876—77 blev der under § 26 Nr. 7 bevilget de fornødne Midler til Bestridelse af Udgifterne ved Statens Tilsyn med Arbejderne ved Allinge, Sandvig og Svaneke Havne. For de to førstnævnte Havnes Vedkommende var det ei nødvendigt at bibeholde Tilsynet udover bemeldte Finantsaar, medens dette derimod har været Tilfældet for Svaneke Havns