

Til 3. Paa Finantslovsforlaget for 1877/78 var til Anlægget af Lim-	
fjordsbroen opført .....	248,800 Kr. „ D.
og ved Tillægsbevillingsloven for samme Finantsaar i det nævnte Diemed	
bevillet .....	803,154 — 57 —
	ialt 1,051,954 Kr. 57 D.
Heraf er i Finantsaaret forbrugt .....	323,868 — 31 —
Resten.....	728,086 Kr. 26 D.

følges derfor gjenbevillet. — Med Hensyn til den øvrige Del af den i Forslaget opførte Sum (30,400 Kr.) skal Følgende bemærkes:

1) Ved en stedsfunden Paafælling af Limfjordsbropillen Nr. 3, hvorved en Del af Stenene i det øverste Skifte paa denne Pille blev løsreven, er Opmerksomheden bleven henledet paa Nødvendigheden af, at de øverste Skifter paa Bropillerne i selve Seiløbet sikres paa tilbørlig Maade. Der er derfor blevet indledet Forhandlinger med Entreprenørerne for Broanlægget om en saadan Sikring, og disse have derefter foreslaaet, at der anbringes 6 Stkr. 0,07 Meter tykke og 1,25 Meter lange Jernpupper i hver af Pillerne Nr. 3 og 5 og 12 Stkr. do. i Pillerne Nr. 4 (Svingpillerne). Da denne Foranstaltning er anbefalet af Regjeringens Teknikere, og disse ligeledes have fundet den af Entreprenørerne for det nævnte Arbeides Udførelse forlangte Betaling af 6,000 Francs eller c. 4,400 Kr. antagelig, søges det sidstnævnte Beløb herved bevillet.

2) Naar Broanlægget fuldføres efter den approberede Plan, vil det hele Anlæg ikke komme til at fremtræde paa en Maade, der staar i et passende Forhold til dets storartede Karakter og de paa samme anvendte betydelige Bekostninger, idet Dverbygningen vil komme til at savne en passende Afslutning ved begge Enden af Broen. — Det foreslaas derfor, at der for at tilvejebringe en saadan Afslutning, opføres en Bue af Støbejern ved hver Ende af Broen, hvortil Bekostningerne ere anslaaede til c. 20,000 Kr.

3) Anlægget af Limfjordsbroen er et saa betydeligt Arbeide og har under Udførelsen været ledsaget af saa ualmindelige Banfæligheder, at det i teknisk Henseende frembyder den største Interesse. Det foreslaas derfor at gjøre det hele Anlæg til Gjenstand for en fuldstændig Beretning. I denne skalde da optages ikke alene Hovedplanerne over Broanlægget, men ogsaa Tegninger af de særlige Maskiner og Redskaber, der ere blevne anvendte ved Brobygningen. Til Fremstillingen heraf, der vil medføre et betydeligt Arbeide og navnlig mange Opmaalinger, samt til Trykning af Beretningen, Litografering af Planerne m. v. anslaaes at ville medgaa et Beløb af c. 6,000 Kr., hvilket Beløb derfor søges bevillet.

Til 4. Ved Finantsloven for 1878—79 er under Kontoen „Udvidelse af de bestaaende Jernbaneanlæg“ (§ 27, II. h.) blandt Andet bevillet et Beløb af 155,000 Kr. til Opførelse af en Lokomotivremise til 20 Lokomotiver paa Aarhus Station. — Det er imidlertid særdeles ønskeligt, om denne Remise kunde komme til at rumme et noget større Antal Lokomotiver, da der fremdeles vil være Mangel paa Plads til det store Antal Lokomotiver, der maa stationeres i Aarhus. Den bevilgede Sum vil ogsaa være tilstrækkelig til at give Remisen en saadan Udvidelse, at den kommer til at rumme 23 Lokomotiver, men da man ikke kan anse sig for berettiget til at foretage en saadan Udvidelse uden Lovgivningsmagtens Samtykke, søges det Beløb af 20,000 Kr., som Udvidelsen er anslaaet at ville koste, særlig bevillet, idet bemærkes, at en omtrent tilsvarende Sum vil blive sparet paa den oprindelige Konto.

Til 5. Af den ved Tillægsbevillingsloven for 1877—78 § 14 Nr. 9 bevilgede Sum af 190,000 Kr. er der i Finantsaaret ifkun kommet et Beløb af 114,425 Kr. 34 D. til Anvendelse.

Den i Posten nævnte Dampmuddermaskine er vel afleveret særdig i Gæbjerg Gaard, men en Del af Kontraktsummen er endnu ikke udbetalt Leverandørerne, hvorhos de til Maskinen hørende Bramme endnu ikke ere fuldførte. — Hele det i Henhold til Foranslaaende sparede Beløb af 75,574 Kr. 66 D. søges derfor herved gjenbevillet.

Til 6. Af den for Finantsaaret 1877—78 til 3 nye Rabler over Sallingsfund, Bildsfund