

af 460,319 Kr. 98 Øre, saaledes at der, naar hertil lægges Arkitekt honorar, Betaling for Konduktør- og Pladsopsyn, Udgifter til Bygningsattester, Modeller til forskellige Dekorationsarbejder, Gas- og Vandindlæg m. m., Alt til et Beløb af 27,620 Kr. 2 Øre, endnu have af den ved bemeldte Lov bevilgede Byggesum af 500,000 Kr. disponibel til uforudsete Udgifter en Sum af 12,060 Kr. For at naae ned til den nævnte Kontraktsum har Ministeriet imidlertid ikke blot maattet holde 4 Arbejder helt udenfor Entreprisen, nemlig; 1) Segns muren imod Heibergsgade. 2) Forbindelsesmuren mellem Charlottenborg og Udstillingsbygningen. 3) Gitteret mod Heibergsgade og 4) Forandringen ved Charlottenborg Slot, der just repræsenterer en Værdi af den ovennævnte disponible Sum, men ogsaa maattet give sit Samtykke til, at den før Licitationens Afholdelse herfra approberede Plan for Bygningens Opførelse ændres ialt paa 43 Punkter, hvilke Ændringer medførte en samlet Besparelse af 86,620 Kr. 2 Øre, saaledes at Murmester Wienbergs ved Licitationen indgivne principale Tilbud af 559,000 Kr. derved nedbragtes til den nuværende Kontraktsum. Blandt de paagjældende Besparelser er der ikke faa, som Ministeriet kun meget modstræbende har givet sit Minde til, men der er dog navnlig to Reduktioner, som Ministeriet i høi Grad beklager af Hensyn til den paagjældende Bevillings bestemte Begrænsning at have set sig nødsaget til at indrømme, nemlig den i Beretningen under Nr. 7 nævnte, at Gulvet i Stueetagen, istedetfor at lægges af Metlaches Fliser, belægges med Beton, der uundgaaelig ved sit simple Udseende vil komme i en gres Modfætning til den Brug, hvortil Lokalet er bestemt, og den under Nr. 13 nævnte, at Neposerne paa de mindre Trapper, istedetfor at belægges med Hallefliser, udføres af Beton. Da Ministeriet vilde sætte særdeles megen Pris paa, om der itide kunde raades Bod paa disse stærkt iøinefaldende Mangler, ved at Statskassens Bidrag af 100,000 Kr. til Bygningens Opførelse forøgedes med 17,000 Kr. til Dækning af den til Flisegulvets Lægning og Trappereposerne Belægning med Hallefliser medgaaende Merudgift, tillader man sig herved at anmode det ærede Udvalg om til 2den Behandling af Finanslovsforslaget for næste Finantsaar at stille som fremsat efter Ministeriets Begjæring følgende Ændringsforslag:

ad § 26. III. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet vedkommende.

Nyt Nr. Til Opførelsen af en Udstillingsbygning ved Charlottenborg, som Tillæg til det ved Finansloven for 1880—81 § 28 Nr. 9. (ad § 26) jfr. Loven af 24de Juli 1880 bevilgede Beløb af 100,000 Kr. 17,000 Kr.

Kjøbenhavn, den 22de Februar 1881,

S. F. Scavenius.

U. Asmusen.

Til Folkethingets Finantsudvalg.

58.

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

Da Rigsdagen nu har vedtaget det i indværende Samling fremsatte Forslag til midlertidige Tilskud til Skolefondene til Lønningsstillag til Skolelærere og Lærereinder, skulde Ministeriet tjenstligst anmode det ærede Udvalg om til 3die Behandling i Folkethinget af Finansloven for 1881—82 behageligst at ville opføre det i bemeldte Forslags § 1 nævnte Beløb af 300,000 Kr. som nyt Nr. 13 paa Finanslovens § 26. III.

Kjøbenhavn, den 5te April 1881.

S. F. Scavenius.

Brunn.

Til Folkethingets Finantsudvalg.