

Og da det er af overordentlig Bigtighed for de paagjældende Egne, at der kommer tilstrækkelig Klarhed over dette Spørgsmaal, turde en fornyet Overveelse deraf vistnok anses for særdeles magtpaaliggende.

Regjeringens Fremstilling af de lollandste Digeforhold, der findes trykt i Rigsdagstidenden for 1881—82, Tillæg B., Sp. 817—832, giver da Anledning til følgende nærmere Betragtninger:

- | | | |
|----|--|-------------|
| a. | Den kalkulerede Sum for Digestrækningen imellem Raaskov og Rødby Fjord samt Besten om denne til Rorterup angives i 2det Stykke paa Spalte 817—18 til..... | 700,000 Kr. |
| b. | I 3die Stykke paa samme Spalte er Diget over Rødby Fjord kalkuleret til 497,140 Kr., hvoraf Digebæsenet efter Overenskomst med Koncessionshaveren skulde udrede.... | 200,000 — |
| | Tilsammen... | 900,000 Kr. |
| c. | Med dette sidste Projekt (Lufningen af Rødby Fjord) overflødiggjordes den under Litra a nævnte Digestrækning besten om Fjorden til Rorterup, og den for samme kalkulerede Anlægsfum (Sp. 819, 2den Linie) bliver da at fradrage med..... | 230,000 — |
| d. | Overflagssummen over den hele Digestrækning fra Raaskov Fjord til Ost for Rødby udgjorde saaledes ialt..... | 670,000 Kr. |
| e. | Paa Spalte 819—22 er der projekteret 3 Digestrækninger fra Rødby til Strimæs, hvor det samlede Digeanlæg ender, og Summen herfor kalkuleres til..... | 240,000 — |
| | Den oprindelige Overflagsfum for hele det lollandste Digekomplex har saaledes ialt kun udgjort..... | 910,000 Kr. |

Da det imidlertid af Regjeringens Fremstilling paa Sp. 827 fremgaar, at der til det hele Anlægs Udførelse, efter Fradrag af Privates Tilskud m. v., er medgaaet ialt 1,636,239 Kr., saa fremkommer derved en Overskridelse af den oprindelige Overflagsfum paa ikke mindre end 726,239 Kr. 18 Ore, hvoraf Halvdelen falder paa Lodseierne.

Det ses heraf, at Mindretallets Betragtning i Retning af de fremkomne Overskridelser af de til Digernes Anlæg oprindelig kalkulerede Beløb har været saa temmelig vel begrundet. Forskjellen imellem foransførte Opgjørelse efter de oprindelige Overflagssummer og den af Mindretallet ifjor angivne Merudgift er nærmest begrundet i den Forudsætning, at Lufningen af Rødby Fjord oprindelig var forudsat indbefattet under den kalkulerede Sum 700,000 Kr., og at derved for en Del de østlige Sogne vilde falde ind under det bidragydende Areal og forøge dette i en væsentlig Grad til Fordel for en Formindskelse i Lodseiernes Byrder. Naar Regjeringen herimod indvender, at det oprindelige Projekt ikke indbefattede Lufningen af Rødby Fjord og ifkun tilsigtede at beskytte et Areal vest for denne af 13,727 Tdr. Land, da skal det ikke negtes, at Lovens Uffattelse tilskyndende giver denne Betragtning Medhold; men at det ikke desmindre oprindelig var Tanken, at Fjordens Lufning, hvorved paa den anden Side det projekterede østlige Fjorddige