

Til 4. Det opførte Beløb fordeler sig saaledes:

a.	Til Istandsættelse af Vestfiden af det store Taarn paa Koldinghus Slotsruin.....	2,738 Kr. 42 Ø.
b.	Hovedistandsættelse af Sagtflottet Eremitagens Ydre.....	6,670 — 32 —
c.	Foranstaltninger i Anledning af Kristiansborg Slots Brand..	20,621 — 79 —
d.	Foranstaltninger til Tilvejebringelse af midlertidig Erstatning for Lokaler, der ere gaaede tabte ved Kristiansborg Slots Brand.	
	1) Arbejder ved Christian VII.s Palæ paa Amalienborg.....	46,710 Kr. 17 Ø.
	2) Arbejder ved Christian VIII.s Palæ paa Amalienborg.....	40,986 — 46 —
		<hr/>
		87,696 — 63 —
e.	Foranstaltninger til Sikring af forskellige under Indenrigsministeriet hørende kongl. Bygninger mod Brandfare:	
	1) Arbejder ved Geheimearkivet.....	15,809 Kr. 97 Ø.
	2) — — Rosenborg Slot.....	60,083 — " —
		<hr/>
		75,892 — 97 —
f.	Afhjælpning af Svampstade i det af Hans Kongl. Højhed Kronprinsen beboede Palæ paa Amalienborg.....	10,950 — " —
g.	Til Montering af de ny indrettede Lokaler for Statsgjælds-kontoret og Kontoret for udenlandske Betalinger.....	7,934 — " —
h.	Halvdelen af Udgifterne ved Foranstaltninger til at sikre Kronborg Slot mod Ildsvaade.....	75,777 — 38 —
i.	Til Istandsættelse af Randers Amtmandsbolig.....	8,348 — " —
k.	Til Istandsættelse af Roskilde Palæforvalterbolig.....	3,660 — " —
		<hr/>
		300,289 Kr. 51 Ø.

Med Hensyn til de enkelte Poster bemærkes:

ad a. Til Hovedistandsættelsesarbejder ved Koldinghus Slotsruin var der ved Finantsloven for 1884—85 bevilget et Beløb af 6,000 Kr., hvoraf der i Finantsaaret forbrugtes et Beløb af 3,370 Kr. 30 Ø., medens Resten 2,629 Kr. 70 Ø. først er kommen til Udbetaling i Finantsaaret 1885—86, da der ved Arbejdets Udførelse mod forrige Finantsaars Slutning viste sig nogle Revner i det store Taarn, som nødvendiggjorde Anbringelsen af nogle svære Jernanker, hvorved Arbejdet blev forsinket saaledes, at Regningerne herfor ikke indkom før i Juli Maaned. Saavel paa Grund af den forøgede Udgift ved Ankernes Anbringelse som paa Grund af, at der ved Salg af de til Stilladserne benyttede Materialier ikke indkom saa stort et Beløb som paaregnet ved Overslagets Affattelse, har der fundet en Overskridelse Sted af 108 Kr. 72 Ø., hvilket Beløb i Forbindelse med den ovennævnte Sum af 2,629 Kr. 70 Ø., eller i Alt 2,738 Kr. 42 Ø. herved søges bevilget.

ad b. Af den ved Finantsloven for 1884—85 til Hovedistandsættelse af Sagtflottet Eremitagens Ydre bevilgede Sum af 12,000 Kr. stod der ved Finantsaarets Slutning Arbejder tilbage til et Beløb af 6,670 Kr. 32 Ø., idet disse Arbejder maatte udføres i Forening med de Arbejder, som i indværende Finantsaar udføres ved Slottet. Det ovennævnte Beløb af 6,670 Kr. 32 Ø. søges derfor herved gjenbevilget.

ad c. I den ved Tillægsbevillingsloven for 1884—85 § 8 Nr. 3. I. til Foranstaltninger i Anledning af Kristiansborg Slots Brand bevilgede Sum af 66,550 Kr. var der indbefattet et Beløb af 46,181 Kr. 53 Ø. til Rydningsarbejder ved Ruinen, Opsætning af Hegn, Nedtagelse af Gesimser m. m., Tilsyn med Ruinen samt Flytning af Broncefigurerne ved Hovedporten. En Del af disse Arbejder have imidlertid ikke kunnet tilendebringes i Finantsaaret 1884—85, og den usforbrugte Del af Bevillingen, nemlig 20,621 Kr. 79 Ø., søges derfor gjenbevilget.