

9. Anstfaffelse af Kort og Bøger samt Udgifter til Papir, Skrive- og Tegnematerialer samt Porto og Budtjeneste . . .	881 Kr. 58 Ø.
10. Tegnearbejde og Afskrivning . . . . .	886 — 50 —
	<hr/>
	22,034 Kr. 36 Ø.

Af den til Kommissionens Arbejder oprindelig givne Bevilling paa 15,000 Kr. i Forbindelse med en i Genhold til Kommissionens i ovennævnte Skrivelse af 14de Oktober 1884 derom nedlagte Indstilling givne Tillægsbevilling paa 9,000 Kr., eller i Alt 24,000 Kr., er der saaledes endnu til Rest et Beløb af 1,965 Kr. 64 Ø., hvilket Beløb dog ikke vil være tilstrækkeligt til deraf at udrede de navnlig ved Betænkningens Trykning forbundne Udgifter, om det maaste end vil vise sig tilstrækkeligt til Dækning af de med Kommissionens egentlige Arbejde forbundne Udgifter, der for den endnu tilbageværende Tid formentlig ville indskrænke sig til følgende:

1. Vedrørende de ved Limfjorden og ved Hirtshals foretagne Strøm- og Vandstandsobservationer og deres Bearbejdelse . . .	ca.	550 Kr.
2. Ingenieurassistanse . . . . .	—	1,200 —
3. Skrivearbejde, Papir, Porto, Budtjeneste og andet Lignende . . .	—	200 —
	<hr/>	
	i Alt . . .	ca. 1,950 Kr.

altsaa paa en Ubetydelighed nær netop den Sum, Kommissionen endnu har til Raadighed.

Naar det saaledes viser sig, at den i ovennævnte Indstilling givne kalkulatoriske Beregning over de Udgifter, der den Gang endnu paaregnedes at ville medgaa for Kommissionen, har været for lav, skyldes dette for en væsentlig Del den Omstændighed, at Afslutningen af Kommissionens Arbejder, som Følge af forskellige, ovenfor berørte Marsager, rykker omtrent et Mars Tid længere ud, end den Gang paaregnet, hvad der alene til Ingenieurassistanse medfører en Merudgift af ca. 2,500 Kr. Dertil kommer endnu, at medens man den Gang, efter et løst Skøn — idet man ikke kunde have nogen begrundet Mening om Omfanget af Betænkningen eller Antallet af medfølgende Planer — anslog Trykningsudgifterne til ca. 2,500 Kr., viser det sig nu, da man bedre kan overse Arbejdets hele Omfang, at disse ville beløbe sig til ca. 5,700 Kr. — altsaa ca. 2,900 Kr. mere end paaregnet — fordelte omtrent saaledes:

1. Til Trykning af Betænkningen med Bilag og Tabeller (26 à 28 Ark) samt Indbinding og Hefning . . . . .	ca.	1,900 Kr.
2. Til Trykning af de til Betænkningen hørende Planer (ca. 20 Stk.) . . . . .	—	3,400 —
3. Til Trykning af 7 mindre Planer, hørende til de fra Meteorologisk Institut erhvervede Afhandlinger . . . . .	—	200 —
4. Til mindre og uforudsete Udgifter . . . . .	—	200 —
	<hr/>	
	i Alt . . .	ca. 5,700 Kr.

Disse 5,700 Kr. udgjøre altsaa den Sum, som Kommissionen endnu maatte ønske at raade over til Fuldførelsen af det den overdragne Hverv.

Sådet jeg derfor paa Kommissionens Vegne skal indstille, at det nævnte Beløb søges bevilget ved Tillægsbevillingsforslaget for 1885—86, tillader jeg mig at forespørge, om Kommissionen ved sine fremtidige Dispositioner tør gjøre Regning paa det omhandlede Beløb, uanset at det ikke er bevilget, idet jeg skal tilføie, at det vilde være meget ønskeligt, om man i den nærmeste Fremtid kunde paabegynde Trykningen saavel af Planerne — der vil medtage flere Maaneder — som ogsaa af den betydelige Del af Betænkningen, der er færdig fra Kommissionens Haand og alt i nogen Tid har staaet opsat i Typer, færdig til at restrykkes.

Kolderup Rosenvinge,  
Formand.