

Anm. til § 26: Andre og overordentlige Statsudgifter.

Mellemrummet er udfyldt ved Juldørelse af Høfderne Nr. 46—53, og derefter Diger af tilstrækkelig Høide ere anlagte bag disse Værker, kan der ventes at ville finde Tilstanding Sted her. At saadan Tilstanding finder Sted, er af saa meget større Vigtighed, som der, naar der i længere Tid bliver Afgang for frisk Strøm langs Høfderne, aabnes Afgang for den for alle Trækonstruktioner i Saltvand farlige Bæleorm. Denne har da ogsaa, navnlig i Thyborøngruppen i det forløbne Aar vist sig i en saadan Udfærdning, at det ved Udførelsen af Arbejderne i indeværende Finantsaar har været nødvendigt at træffe Foranstaltninger derimod. I de sydligere Grupper synes Bæleormen endnu ikke at være saa udbredt, og i Ferringhøfderne, hvor jævnlig Tilstanding finder Sted, optræder den kun sporadisk og er uden Betydning. Under disse Omstændigheder er det saa meget mere nødvendigt for Bevarelsen af de færdige Værker, at Høfderækken snarest mulig bliver tilstrækkelig omfattende til, at Betingelserne for Sandafleiving kunne tilveiebringes, idet Erfaringerne fra de udførte Arbejder have godtgjort, at der i Tilstanden haves det virksomste Middel mod Bæleorm. Man maa derfor anse det for særdeles magtpaaliggende, at Høfderne Nr. 46—53 snarest fuldføres. Af praktiske Grunde har man for Finantsaaret 1887—88 kun foreslaaet at fuldføre de 4 nordligste af disse Høfder, men man skal ikke undlade at bemærke, at det er en Betingelse for, at de her foreslaaede Arbejder kunne faa den fulde tilsigtede Virkning, at de øvrige 4 Høfder fuldføres i det paafølgende Finantsaar.

Med Hensyn til de enkelte Poster skal man iøvrigt bemærke Følgende:

ad a. Af Værkerne udfor Ferring Sø foreslaas i Fortsættelse af de hidtil udførte Arbejder i 1887—88 Forstærkningen af Høfd Nr. 5 bragt til Udførelse, hvilket vil medføre en Beføstning af 23,800 Kr. Til Vedligeholdelse af alle Værkerne Nr. 1—12 paa denne Rhytstrækning foreslaas bevilget samme Beløb som for 1886—87 opført, nemlig 4,900 Kr.

ad b. Det opførte Beløb agtes anvendt saaledes:

Høfd Nr. 50 Udførelse tilbels fra Nytt	65,700 Kr.
— — 51 — — —	65,700 —
— — 52 — — —	65,700 —
— — 53 — — —	65,700 —
Vedligeholdelse af Værkerne Nr. 33—59.....	10,000 —
Digearbejder.....	67,400 —

340,200 Kr.

Heri fragaar for Tømmer anskaffet i Finantsaaret 1886—87..... 15,000 —

325,200 Kr.

Høfderne bør have en Længde af 600 Fod og konstrueres som Høfd Nr. 45, der bliver fuldført i indeværende Finantsaar. Naar Udgifterne til Værkernes Juldørelse ere anslaaede høiere end i Rhytstrækningskommissionens Betænkning, er dette begrundet i de ifft tidligere paaregnede Foranstaltninger mod Bæleorm, som nu have vist sig nødvendige. Dee skal forøvrigt bemærkes, at det først senere efter Udfaldet af de i indeværende Finantsaar anstillede Forsøg vil være muligt med Sikkerhed at bestemme det Beløb, hvormed de nævnte Foranstaltninger ville fordyre Arbejderne. Af det til Digearbejder opførte Beløb er beregnet 29,500 Kr. til et Dige mellem Høfderne Nr. 33—38, 33,400 Kr. til et Dige mellem Høfderne Nr. 50—54 samt 4,500 Kr. til Vedligeholdelse og yderligere Udvikling af de ældre Diger.

ad c. Samme Beløb som for 1886—87.

ad d. Ligeledes. Det forudsættes, at der af den her opførte Sum vil kunne afholdes Honorar til Vandbygningssdirektøren for Ledelsen af Besyttelsesarbejderne.

ad e. I et hertil indkommet Andragende have Behøere af den sydlige Del af Harboør anholdt om, at der til Værn mod Gjennembrud af Vesterhavet maa paa Statens Beføstning i en passende Afstand fra Havet bag ved Rytterne blive opført et tilstrækkelig høit og stærkt Dige. Følge de i denne Anledning indgjendte Oplysninger henhøre de Forelagte Lovforslag m. m.