

§ Anmærkningerne til Tillægsbevillingslovforslaget for 1884—85 hed det angaaende denne Post:

„Af det ved Finantsloven for 1882—83 under § 27 III. c. Nr. 10 til Fuldførelse og Udbvidelse af Hundested Baadehavn bevilgede Laan af 53,000 Kr., for hvilket der under 13de August 1882 af Havnebestyrelsen er udstedt Obligation, er der i bemeldte Finantsaar kommet til Udbetaling 10,000 Kr. og i Finantsaaret 1883—84 i Henhold til Tillægsbevillingsloven for dette Finantsaar § 14 Nr. 14 endvidere 14,000 Kr., i Alt altjaa 24,000 Kr. Som i Anmærkningerne til Forslaget til Tillægsbevilling for 1883—84 oplyst, havde det vist sig, at Havnearbejderne ikke kunde fuldføres efter den oprindelige Plan for de paaregnede Summer, og der stilledes derfor herfra Forslag til Finantsloven for 1884—85 om at forhøje Statslaanet med 20,000 Kr. til 73,000 Kr. Da dette Forslag imidlertid under Finantslovens Behandling paa Rigsdagen blev forkastet, maatte det anses for uopdbvendigt at søge Havnen fuldført for de disponible Midler, da i modsat Fald de alt anvendte Beføstninger 24,000 Kr. helt eller delvis vilde gaa til Spilde samt dette Beløb af Laanet tilbels være tabt, og man forlangte derfor en Erklæring fra Havnebestyrelsen om, hvorvidt Samme vilde være i Stand til og var betænkt paa ved Hjælp af Resten af det tilstaaede Laan, eller 29,000 Kr., at søge Havneanlægget fuldført i en mindre Maalestok end oprindeligt paataænt eller med saadanne Modifikationer, at det oprindeligt paaregnede Beløb kunde tilstrække. Man modtog derpaa fra Havnebestyrelsen Forslag til en saadan modificeret Plan, og efter at Frederiksborg Amtsråd havde erklæret, at den foreslaaede Forandring i Byggeplanen ikke skulde medføre nogen Forandring i Raadets Garanti for Havnens ordinære Vedligeholdelse og for Anvendelsen af Havnens Indtægter til Gjælden's Afbetaling, approberede Ministeriet, da ligeledes Vandbygningsdirektøren under de forhaandenværende Omstændigheder ansaa den foreslaaede Reduktion for hensigtsmæssig, Havnens Fuldførelse efter den foreslaaede mindre Maalestok. Arbejderne ere derefter givne i Entreprise, saaledes at Havnens Fuldførelse er sikret ved de tilstedeværende Materialer og Udbetalingen af den resterende Del af Laanet, 29,000 Kr. som derfor søges gjenbevilget, idet bemærkes, at en Del deraf allerede i Henhold til den udstedte Obligation er udbetalt.“

Det forekommer Udvalget, at der, efterat Arbeidet en Gang var paa-begyndt og en stor Del af de bevilgede Penge udgivet, ikke, naar Rigsdagen nægtede at bevilge Laanet af det Beløb, som under Arbeidet havde viist sig yderligere fornødent, var nogen anden Vej at gaa end den, som Regjeringen valgte, og som, uanset den Indskrænkning, Baadehavneplanen i kvantitativ Henseende havde maattet undergaa, var i Overensstemmelse med den oprindelige Bevilling. Udvalget formener saaledes, at det kan bero ved den Oplysning, Sagen har faaet, og gjør derfor ingen Indstilling.

Idet Udvalget ikke finder Anledning til at fremdrage nogen af de af Statsrevisorerne iøvrigt gjorde Bemærkninger, men angaaende samme henviser til Betænkningen, indstiller det i Henhold til Ovenstaaende, at Forslag til Beslutning affattes paa den nedenauførte Maade: