

ligt at skaffe noget midlertidigt Arbejdsrum, og dette var saa meget mere uheldigt, naar den regnsfulde og folde Aarstid nærmede sig, saaledes at Tildannelsen af Skandaet og Dæksplanter m. m. til Bænderskibet Svar Hvitfeldt vilde lide derved, samtidig med, at Arbejdet ikke kunde drives med den Kraft, som det er ønskeligt, henset til at Skibet agtes sendt til Søs tidlig i Sommeren 1887. Det er derfor anset for paatrængende nødvendigt, at den nedbrændte Bygning uopholdelig gjenopføres. Vel maa man i den Tid, Bygningen er under Opførelse, finde sig i de Ulemper for Bænderskibets Bygning, som ere opstaaede ved Branden, men naar Bygningen af Bærkstedet uopholdelig paabegyndtes, saa at den tilbageværende Del af den gode Aarstid benyttes i fuld Udstrækning, og Arbejdet drives med fornøden Kraft, vilde det kunne ventes, at i alle Tilfælde selve Bærkstedskloalet kunde blive disponibelt saa tidlig næste Foraar, at det i væsentlig Grad kan være til Nytte ved og fremme Bænderskibets Svar Hvitfeldts Færdighedsbygning. Ved Udarbejdelsen af Tegninger til den nye Bygning er der vel ikke gjort nogen Forandring ved Bygningens Grundareal, saaledes at den nye Bygning kan opføres paa det tilstedeværende Fundament for den gamle Bygning, hvorved megen Tid vindes, hvorimod der ved Benyttelsen af det givne Rum indvendig er søgt afhjulpet forskellige Mangler, som flæbede ved den gamle Bygning, hvorved vil opnaas, at et Ekviperingshus paa Dokøen, som det ellers vilde være nødvendigt at foreslaa opført, vil blive overlødig, idet dertil vil kunne benyttes et Arbejdslokale i den nye Bygning, ligesom der ogsaa er taget Hensyn til at gjøre den nye Bygning mindre brandfarlig end den nedbrændte. Efter udarbejdet Overflag vil Beføstningen ved den nye Bygning kunne anslaaes til ... 66,000 Kr.

Hertil kommer endnu følgende Udgifter:

| | | | | |
|--|-------|-----|---------------|------------|
| En ny Latrinbygning i Stedet for den nedbrændte; hertil er anslaaet | 1,200 | Kr. | " | Ø. |
| Indretning af en midlertidig Latrine | 264 | — | " | — |
| Ryddning efter Branden m. m. | 2,863 | — | 75 | — |
| Erstatning til Mandstabet for mistede Arbejdsklæder og Bærktøj | 6,360 | — | 91 | — |
| Anskaffelse af forskelligt Materiale og Inventarium til Erstatning for brændt do. | 329 | — | 71 | — |
| Assistance af Brand- og Havnevesenets Personale ved Branden | 400 | — | " | — |
| Til eventuelle yderligere Udgifter i Anledning af Branden, f. Ex. yderligere Erstatning for mistede Klæder og Bærktøj, samt yderligere Anskaffelse af Materiel og Inventarium til Erstatning for brændt do. m. v. | 2,581 | — | 63 | — |
| | | | | 14,000 — |
| | | | Tilsammen ... | 80,000 Kr. |

§ Henhold til Foranstaaende søges derfor ved nærværende Tillægsbevillingslovsforslag om Efterbevilling af nævnte Beløb af 80,000 Kr.

Til § 27. (Til Erhvervelse af Formue og Afdrag paa Gjæld.)

Til A. Her er opført det Beløb, som antages anvendt af den løbende Kassebeholdning til Indløsning af den Del af den i Medfør af Lov af 12te November 1886 oplagte Statsgjæld, som ikke kan dækkes ved Provenuet af det nye Laan, jfr. Bemærkningerne til § 1 i Forslaget til bemeldte Lov (Rigsdagstidenden for 1886, Tillæg A. Sp. 1413)

Til B 1. Paa det sidste Finantslovsforslag for 1886—87 er under § 27 II. g. 1. opført et Beløb af 50,000 Kr. til midlertidige Foranstaltninger ved Kjøbenhavns Banegaard og til Projektering, hvorved det er tilstøttet at tilveiebringe Midler til Bestridelse af Omkostningerne, dels ved Udarbejdelsen af en Plan for en endelig Ordning af Bane-