

85, skal man meddele nedenstaaende Sammenligning, idet man dog med Hensyn til denne bemærker, at de deri indeholdte Opgivelser for Anlægget fra 1884—85 kun kunne betragtes, som tilnærmelsesvis rigtige, idet de til Dels have maattet ansættes efter et Skøn.

Det under Udførelse
Værende Forslag.

a. Jordarbejde	2,960,000 Kr.	2,308,000 Kr.
b. Murerarbejde	4,180,000 —	1,203,100 —
c. Veie, Broer, Dæmninger m. v.	632,000 —	658,550 —
d. Grunderhvervelse	908,000 —	1,500,000 —
e. Administration m. v.	430,000 —	ca. 316,000 —
	9,110,000 Kr.	5,985,650 Kr.

Det bemærkes med Hensyn til samtlige ad 1—7 omhandlede Anlæg, at de opgivne Beføstningssummer ubelukkende vedrøre Ingenieurarbejderne, hvor ikke anderledes udtrykkelig er anført.

Som Bygningsarbejder, der staa i Forbindelse med de anmeldte udførte eller paabegyndte Befæstningsanlæg maa endnu nævnes:

Tilvebringelsen af Volsiger for Ophyn	76,600 Kr.
(jfr. Hovedoverslaget af 16de September f. A.)	
Flytning af et Krudtmagasin ved Råstrupbatteriet	76,000 —
(jfr. det Udbalget under 19de f. M. D. 58 tilfillede Overslag).	

Af de i Forslaget af 1884—85 opførte Arbejder er der altsaa ikke udført: Forterne paa Almager, Encinten ved Hellerup, Forterne ved Ballensbøl, Gladfare, Lyngby Sø og Triangelen; derimod er ad privat Vei Garberhøifortet i alt Bæsentligt opført som et stormfrit Værk, til hvilket den første Bestyknung kan ventes i den nærmeste Tid, og Fortet ved Gammelmosegaard paabegyndt, men kun meget lidt fremmet. Om disse ad privat Vei i Gang, satte Anlæg ser Ministeriet sig iøvrigt ikke i Stand til at meddele nærmere Oplysning, forsaavidt angaar Beføstning m. m., men skal kun bemærke, at de udføres i Henhold til Planer m. v., der approberes af Ingenieurkorpsen og Artilleriet samt under disses Kontrol.

Med Hensyn til Grunderhvervelsen til Vestfronten skal bemærkes, at Ministeriet efter de Erfaringer, der forelaa fra Grunderhvervelsen paa Nordfronten, skjønnede, at det vilde være heldigt, om man saavidt muligt kunde undgaa Expropriationer, men derimod søge at erhverve det nødvendige Areal ved frivillige Handler. Det kom da an paa at finde en med Forholdene og Egenen bekendt Mand, til hvem Ministeriet kunde have fuld Tillid. Efter at man havde henvendt sig forgjæves til en Mand, som man ansaa for fortrinlig skiftet til det nævnte Hverv, blev Ministeriets Opmærksomhed henledet paa Sognefoged Ole Nielsen i Valby, som havde bestrøget Indkjøbet af det af Frederiks Hospital til en eventuel Exercerplads erhvervede Areal. Han erklærede sig villig til at paatage sig Hvervet, hvis han kunde faae Kammerherre, Baron Guldencrone af Valby, der er Formand i Sogneraadet, til at assistere sig ved Ledelsen af Sagen. Krigsministeriet bestemte da med Kammerherrens Indvilligelse at nedsette en Kommission til Indkjøb af Fæstningsterræin, bestaaende af de nævnte to Mænd samt af Chefen for 4de Ingenieurdirektion, Oberstlieutenant Sommerfeldt, der kunde give al fornøden Veiledning med Hensyn til Arealernes Beliggenhed, Veiforbindelser m. m., der maatte have Betydning for Kjøbet.

Det maa bemærkes, at Oberstlieutenant Sommerfeldt altsaa havde indkjøbt to Gaarde med Inventarium og Besætning, nemlig Brøndhøster Nr. 15 og Islemark Nr. 16 for henholdsvis 69,000 Kr. og 28,000 Kr. Meningen med disse Kjøb var at statuere Salgspriserne overfor de eventuelle Expropriationer, som Oberstlieutenant Sommerfeldt havde tænkt sig Muligheden af at ville fremkomme i videre Udstrækning. Ministeriet approberede de nævnte Kjøb, som ved Trafalg af den overflødige Jord antoges at ville give det til Fæstningsanlægene nødvendige Terrain til en rimelig Pris.

Kommissionen forelagde Ministeriet en Formular for Tilbudene (den ved de nedenfor vedlaagte Tilbud benyttede), der var ligegyldende med den, som var anvendt ved Indkjøbene af Arealerne til Exercerpladsen. Det vil af denne ses, at Sælgeren