

Det hermed følgende nye Overslag udbiiser, at Beføstningen ved det omhand-
lede Anlæg vil blive c. 47,000 Kr. højere end efter det oprindelige, nemlig 205,963
Kr. 63 Ø. Denne Forhøielse har sin Grund i forskellige Omstændigheder, hvoraf
skal anføres:

at Jordkjøb og Indhegning ville overstride det oprindelig antagne Beløb,
at Vindseapparaterne nutildags ere bedre, men ogsaa kostbarere,
at der er projekteret Boliger til 3 gifte Betjente, i Stedet for som oprindelig paa-
tænkt for 2 gifte og 1 ugift,
at disse saavel som de øvrige Bygninger, (Materialhuse), forsaavidt de bygges af Træ,
ere tænkte lagte adskilte fra hinanden i Stedet for sammenbyggede, for at for-
mindste Brandsfaren, samt endelig
at der, foruden Hovedfyret (Anduvningsfyret) er projekteret et Bifyr paa Skydhynten
af Den. Anduvningsfyret kan ikke oprettes paa selve Hynten, og det er derfor
anset for hensigtsmæssigt at opføre et Lanternefyre c. 3,000 Kr. S.V. for Hoved-
fyret til Hjælp for de Skibe, der efter at have anduvet Derne skulle rundt om
Skydhynten af Naalsø.

Det opførte Beløb af 205,963 Kr. 63 Ø. fordeler sig saaledes:

Forberedende Arbejder, Anstæffelser, Redskaber.....	11,630	Kr.	„	Ø.
Konduktørløn, Reiser m. m.....	12,018	—	„	—
Jordkjøb.....	3,467	—	„	—
Taarnet.....	27,888	—	„	—
Buffet og Korridor.....	1,100	—	„	—
Boliger med Udhuse.....	35,380	—	27	—
Oliekuz.....	1,870	—	„	—
Drening, Brønd, Hegn.....	5,360	—	„	—
Vindseapparat.....	50,000	—	„	—
Lanterne og Lanternebender.....	15,500	—	„	—
Fragt og Told af Apparat og Lanterne samt Opstilling af do., samt Ringeapparat.....	6,015	—	„	—
Inventar.....	2,935	—	„	—
Skur ved Landingspladsen.....	1,400	—	„	—
Transporter.....	8,856	—	40	—
Uforudsete Udgifter.....	18,341	—	96	—
Bifyr.....	4,202	—	„	—

Summa... 205,963 Kr. 63 Ø.

Med Hensyn til Vindseapparatet skal bemærkes, at det sidst byggede Apparat
af denne Slags (til det franske Fyrvesen) har kostet 72,000 Kr. Naar der desuagtet
her i Overslaget kun er opført 50,000 Kr., hidrører dette fra, at man formener at
kunne udelade den Del af Vindseapparatet, som er kostbarere, og som alligevel giver
mindst Lysstyrke, og dog opnaa en Lysstyrke, der vil blive c. 13 Gange stærkere end
det oprindeligt foreslaaede Fyrs.

N. S. Navn.

Hedemann.

Til Folkethingets Finantsudvalg.

181) O. e. Bagervæsenet. Andre Udgifter, ekstraordinære. Skrivelse fra
Marineministeren:

Marineministeriet. Kjøbenhavn, den 7de Februar 1890.

Som Følge af foretagne Forandringer og Udvidelser af Afmærkningen i bore
Farvande er den i 1885 udgivne Fortegnelse over Sømærkerne i de danske Far-
vande nu forældet, hvorfor en ny Sømærkefortegnelse vil være nødvendig. Til
Udarbejdelsen og Udgivelsen af en saadan vil der behøves et Beløb af 1,000 Kr.