

237) II. r. Til nye Telegrafanlæg m. m. Der er forlangt et Beløb, 7,900 Kr., til Oprettelse af en Telegraffstation i Holsted. Da man efter modtagne Oplysninger maa anse Holsted Station for den mest passende Plads for det nye Telegraf-etablisement, tiltræder man kun Forslaget under Forudsætning af, at Stationen oprettes paa hidtnevnte Sted. I Henhold til lignende Oplysninger foreslaar man ogsaa kun at tiltræde en Bevilling (4,425 Kr.) til Anlæg af en Telegraffstation ved Søllerød under Forudsætning af, at den anlægges ved Holte Station.

238) III. c. 5. Til Opførelsen af en Frilagerbygning ved Kjøbenhavns Toldsted. Skrivelse fra Finantsministeren:

Finantsministeriet. Kjøbenhavn, den 30te November 1889.

I behagelig Skrivelse af 14de d. M. har Udvalget udbedt sig de endelig antagne Tegninger, Planer og Overlag til Frilagerbygningen tilstillede.

I denne Anledning skal man ikke undlade at fremsende de medfølgende 6 Stkr. Planer, idet man derhos skal bemærke.

Ifølge Beretning fra den paagældende Arkitekt er der i den Tid, der er forløben siden Udarbejdelsen i Midten af Marts 1889 af det Overlag, der er tilstillet Folkethingets Formand som Bilag til Anmærkningerne til Finantslovsforslaget for Finantsaaret 1890—91, foregaaet en stadig Stigen af Priserne paa Jern, der ifølge udenlandske Markedsberetninger nu ere for Raamateriale af Støbejern ca. 100 pCt. og for Sernhjælper og almindeligt Smedejern ca. 50 pCt. høiere end dengang. De herværende Fabriker have hidtil kun forhøiet deres Salgspriser for almindelige Handelsvarer med ca. 15 à 20 pCt., men en yderligere Forhøielse vil sikkert ogsaa her indtræde, og at Markedspriserne for det direkte indforskrevne færdige Materiale er absolut betinget af de fremmede Noteringer, er en Selvfølge.

For Frilagerbygningens Bedkommende vil — forsaavidt de forhøiede Priser blive varige — den eventuelle Merudgift for følgende Poster i Overlaget andrage:

Post 8. Jernstøberarbejde (heri Hjælper etc.) [beregnet til 148,976 Kr.] ca.	67,000 Kr.
Post 5. Smedearbejde (herunder anført Sprodfæinddelinger til samtlige Vinduer og forskellige Beslag) ca.	4,000 —
Post 12. Opvarmningsanlægget (Sernovne og Rør) ca.	5,000 —

ialt ca.... 76,000 Kr.

Det antages imidlertid, at der ved en passende Vending i de forskjellige Numrs Belastningsforhold, saaledes at f. Ex. det øverste Bjelkelag (2den Sals Stage) beregnes særlig for lettere Varer (ca. 150 à 200 Punds Belastning pr. Kvadratfod, i Stedet for 300 Punds) vil kunne anvendes noget mindre Bjelkediimensioner, hvorved der noget kan bødes paa den ovenfor forudsatte Prisforhøielse, saaledes at denne tør ansættes til ikke at udgjøre udover 60,000 Kr. Overslagets Hovedsum vil derfor blive ca. 1,060,000 Kr.

S. B. S. Estrup.

A. C. Schiøtkrull.

Til Folkethingets Finantsudvalg.

Man foreslaar for Tiden at udstemme Bevillingen, da Forslaget bør behandles i Forbindelse med det forelagte Forslag til Anlægget af en Frihavn.