

Det hermed følgende nye Oberflag udviser, at Beføstningen ved det omhandlede Anlæg vil blive c. 47,000 Kr. højere end efter det oprindelige, nemlig 205,963 Kr. 63 Ø. Denne Forhøielse har sin Grund i forskellige Omstændigheder, hvoraf skal anføres:

at Jordkjøb og Indhegning ville overstride det oprindelig antagne Beløb,
 at Vindseapparaterne nutildags ere bedre, men ogsaa kostbarere,
 at der er projekteret Boliger til 3 gifte Betjente, i Stedet for som oprindelig paa-tænkt for 2 gifte og 1 ugift,
 at disse saavel som de øvrige Bygninger, (Materialhuse), forsaavidt de bygges af Træ, ere tænkte lagte adskilte fra hinanden i Stedet for sammenbyggede, for at for-mindste Brandfaren, samt endelig
 at der, foruden Hovedfyret (Andubningsfyret) er projekteret et Bifyr paa Sydpnynten af Den. Andubningsfyret kan ikke oprettes paa selve Pnynten, og det er derfor anset for hensigtsmæssigt at opføre et Lanternefyre c. 3,000 Kr. S.V. for Hoved-fyret til Hjælp for de Skibe, der efter at have andubet Derne skulle rundt om Sydpnynten af Naalsø.

Det opførte Beløb af 205,963 Kr. 63 Ø. fordeles sig saaledes:

Forberedende Arbejder, Anstæffelser, Redskaber.....	11,630	Kr.	„	Ø.
Konduktørløn, Rejser m. m.....	12,018	—	„	—
Jordkjøb.....	3,467	—	„	—
Taaet.....	27,888	—	„	—
Buffet Korridor.....	1,100	—	„	—
Boliger med Udhuse.....	35,380	—	27	—
Slæhus.....	1,870	—	„	—
Drening, Brønd, Hegn.....	5,360	—	„	—
Vindseapparat.....	50,000	—	„	—
Lanterne og Lanternebender.....	15,500	—	„	—
Fragt og Told af Apparat og Lanterne samt Opstilling af do., samt Ringeapparat.....	6,015	—	„	—
Inventory.....	2,935	—	„	—
Skur ved Landingspladsen.....	1,400	—	„	—
Transporter.....	8,856	—	40	—
Uforudsete Udgifter.....	18,341	—	96	—
Bifyr.....	4,202	—	„	—

Summa... 205,963 Kr. 63 Ø.

Med Hensyn til Vindseapparatet skal bemærkes, at det sidst byggede Apparat af denne Slags (til det franste Fyrvæsen) har kostet 72,000 Kr. Naar der desuagtet her i Oberflaget kun er opført 50,000 Kr., hidrører dette fra, at man formener at kunne udelade den Del af Vindseapparatet, som er kostbarst, og som alligevel giver mindst Udslyrke, og dog opnaa en Udslyrke, der vil blive c. 13 Gange stærkere end det oprindelig foreslaaede Fyrs.

N. F. Naun.

Sedemann.

Til Folketingets Finansudvalg.

181) O. c. Bagervæsenet. Andre Udgifter, extraordinære. Skrivelse fra Marineministeren:

Marineministeriet. Kjøbenhavn, den 7de Februar 1890.

Som Følge af foretagne Forandringer og Udbielfer af Afmærkningen i vore Farvande er den i 1885 udgivne Fortegnelse over Sømærkerne i de danske Farvande nu forældet, hvorfor en ny Sømærkefortegnelse vil være nødvendig. Til Udarbejdelsen og Udgivelsen af en saadan vil der behøves et Beløb af 1,000 Kr.