

13.

## Kalkulatorisk Overflag

over

## Beføstningen ved Udførelsen af det nu foreliggende Frihavnsprojekt.

	Fr.	Samlet Udgift.	Sum, for hvilken Staten yder Garanti.	Sum, som udredes af Havnevesenet.	Sum, som udredes af det private Selskab.	Samlet Udgift.
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>1. Den egentlige Frihavn.</b>						
a. Sordarbejde.						
117,600 Kubfv. at udgrave under Tørlægning c. 8 Fr.	940,800					
44,100 — at udbyde med Maskine . . . . c. 13 —	573,300					
1,450 Iøb. Fod Sangdæmning at anbringe c. 110 —	159,500	1,673,600				
Heri indgaar Udbyringen ved Maskine af c. 15,000 Kubfv. c. 13 Fr. = 195,000 Fr., øst for den østlige Mole til ÷ 22', og Føvedammen fordeler sig derfor saaledes . . . . .	.....	.....	1,478,600	195,000	.....	1,673,600
b. Rajmure og Bolværter.						
4,475 Iøb. Fod Rajmure, nemlig 1870' + 625' + 1,160' + 760' (jfr. vedl. Plan) c. 320 Fr.	1,432,000					
3,300 Iøb. Fod Bolværter i 24' Bænd, nemlig 400' + 950' + 450' + 500' + 170' + 600' + 230' + (jfr. vedl. Plan). c. 143 —	471,900					
2,860 Iøb. Fod Bolværter i 22' Bænd, nemlig						