

Til D. 19. Det herunder søgte Beløb er anvendt til Opførelse af Træbarakter paa Skydeterrainet ved Junder Station og paa Melby-Tollerup Øverdrev, især at man derved kunde undgaa at indvartere det Arbejdskommando, der, saa længe Øvelserne afholdes, maa opholde sig paa Skydeterrainet, i de saa spredt liggende Gaarde i Nærheden af dette Terrain, hvorved der, da Skydningerne foretages hvert Aar, vilde paalægges Beboerne en ikke ringe Byrde.

Til D. 20. Beløbet søges til Erstatning af den ved Geværfabrikens Brand den 29de Juli 1892 foraarjagede Skade. De herved nødvendiggjorte Ingeniørarbejder beløbe sig til 109,000 Kr., medens der til Erstatning af det brændte, ødelagte eller beskadigede Materiel vil medgaa 220,797 Kr. 43 Ø.

Til D. 21. Det her opførte Beløb er en uforbrugt Rest af det paa Krigsministeriets Budget for 1891—92 under § 26 IV. 8. opførte Beløb.

Til D. 22.—24. De herunder opførte Beløb ere uforbrugte Rester af de i Forslaget til Lov om Tillægsbevilling under § 26 D. 15., 18. og 19. opførte Beløb.

Til D. 25. Under Udførelsen af de i 1888 paabegyndte Arbejder til Fuldstændiggørelsen af Landbefæstningsanlæggene ved København m. m. har det vist sig nødvendigt at udføre nogle Forstærkninger af Anlæggene samt foretage enkelte Ændringer i det oprindelige Forslag, og tillige have enkelte Arbejder, særlig Udgravningen af Conceintens Grav, været noget bekosteligere end paaregnet. Herved vil det tidligere til Anlæggene anslaaede Beløb af 8,000,000 Kr. blive overstredet med 640,000 Kr., som søges bevilgede paa nærværende Lovforslag.

Til D. 26. Paa Krigsministeriets Budget for indeværende Finansaar er der bevilget et Beløb af 500,000 Kr. til supplerende Arbejder til Landbefæstningen omkring København, hvilket Beløb er bestemt til Anlæg paa Gladfakseplateauet. Efter at disse Arbejder ere paabegyndte, har det vist sig, at man, naar de fornødne Midler habes til Disposition, i alt væsentligt vil kunne fuldføre dem i indeværende Finansaar. En saadan Fremsthyndelse maa man anse for særdeles ønskelig, og vil det tillige være meget uheldigt, om man midlertidig maatte standse Arbejderne, fordi de bevilgede Midler ere forbrugte. Man søger derfor det til Anlæggenes Fuldførelse fornødne Beløb, i alt 850,000 Kr. bevilgede paa nærværende Lovforslag.

Til E. 1. Til Brug for Søminekorpsen er fra Udlandet i Finansaaret 1892—93 samt en Del af Finansaaret 1891—92 anskaffet elektriske Kabler og Kobberledningstraad, hvoraf de beregnede Toldafgifter have andraget 2,641 Kr. 96 Ø.

Dette Beløb henstaar som tidligere uopkrævet, indtil Himmel for Østergivelse af samme er erhvervet fra Lovgivningsmagtens Side. En dertil sigtende Anmærkning maa derfor visst optages i Tillægsbevillingsloven for 1892—93 i Bighed med, hvad der har fundet Sted med Hensyn til lignende Anstæffelser i foregaaende Finansaar.

Til E. 2. Den samlede Bekostning ved Bygningen af en Torpedobaad af 1ste Klasse (Nordfapereen) var anslaaet til 290,000 Kr., hvoraf var opført:

i Finansaaret 1890—91..... 100,000 Kr. " Ø.

hvilket Beløb imidlertid af de i Regnskabsoversigten for bemeldte Finansaar nævnte Grunde ikke blev udgivet, og hvorpaa der derefter blev søgt Genbevilling ved Tillægsbevillingslovsforslaget for 1891—92:

og i Finansaaret 1891—92..... 190,000 — " —

290,000 Kr. " Ø.

Heraf er ifølge Regnskabsoversigten for 1891—92 udgivet..... 116,212 — 51 —

for Mindreudgiften... 173,787 Kr. 49 Ø.

Søges her om Genbevilling til Bestridelse af Udgifterne ved resterende Arbejder og Anstæffelser til Baadens Fuldførelse i Forbindelse med et dertil fornødent yderligere Beløb af..... 40,000 — " —

Det hele Beløb, hvorpaa der her søges Tillægsbevilling, andrager altsaa 213,787 Kr. 49 Ø.