

Seg skal kun bemærke, at naar vi have foreslaaet at udstemme disse Beløb, er det, fordi vi ikke ville have noget som helst Medansvar for Guldsørelsen af de ad provisorisk Vej paabegyndte Fæstningsanlæg. Men jeg holder mig som sagt til de Betragtninger, der fra min Side ere blevne gjorte gældende i saa Henseende, og jeg antager ogsaa, at det ærede Medlem for Ringløbing Amts 1ste Valgkreds (S. C. Christensen), der repræsenterer en anden Del af Udvalgets Flertal, ogsaa for sit Bedkommende vil kunne henholde sig til sine Bemærkninger derom.

Endnu skal jeg blot berøre det under Nr. 36 i Betænkningen omtalte Forslag Nr. 32 paa Listen om et yderligere Tilskud til Kommune-skolebygningen i Torshavn paa Færøerne. Flertallet anbefaler at nægte det her begærede yderligere Tilskud af 5,000 Kr. Flertallet motiverer sin Nægtelse derved, at der har fundet en saa horribel Overstridelse Sted ved Bygningens Opførelse, at man, hvor mange Eksempler man end fra Fortiden kan have paa Overstridelser ved Byggeforetagender, dog her staar over for noget, der siger Spar to til alt andet. Denne Kommune-skolebygning er oprindeligt anslaaet til 16,000 Kr., men kommer til at staa ialt i 41,000 Kr. Det er en saa overordentlig stor Overstridelse, at man herfra ikke kan ved nogen som helst Bevilling dertil give endog blot det svageste Gran af Anerkendelse af, at en saadan Overstridelse kan være forsvarelig og naturlig eller endog blot undskyldelig. Det maa selvfølgelig indrømmes, at den paagældende Kommune i første Række kommer til at lide ved at maatte give et saa meget større Tilskud til sin Skolebygning, men det maa blive dens Sag, det kan ikke paastaas, at den uskyldigt er kommen dertil. Naar en Overstridelse gaar op til det dobbelte eller tredobbelte af Overslaget's Beløb, maa den paagældende Kommune virkelig tage Ansvar, og der kan ikke herfra gives noget Bidrag til Dækning deraf. Jeg skal med disse Bemærkninger tillade mig at tilraade Udvalget at nægte denne Bevilling, der kun er tiltraadt af et Mindretal i Udvalget.

Nøkkentved: Jeg skal tillade mig paa Mindretallet's Vegne at fremsætte et Par Bemærkninger om de Vædringsforslag, som vi ikke have kunnet tiltræde. Om Vædringsforslag Nr. 70 og 71, som angaa Udgifter til Anlæg af Middelgrundsfortet og til Guldsørelse af Befæstningsanlægene paa Gladstøpplatauet, skal jeg ikke udtale mig. Det følger af sig selv, at vi ikke kunne gaa med til Nægtelse af disse Beløb. Under Nr. 32 er der begæret et yderligere Tilskud

paa 5,000 Kr. til Opførelse af en Kommune-skolebygning i Torshavn paa Færøerne. Den ærede Ordfører har nu motiveret, hvorfor Flertallet ikke har kunnet gaa med dertil, og navnlig sættet Opmærksomheden paa den Omstændighed, at den foreløbige Byggesum er bleven i en ganske overordentlig Grad overstreden. Det er meget rigtigt, at en saadan Overstridelse har fundet Sted, men Aarsagen dertil har vel ikke alene været at søge i saadanne Forhold, hvorover man var Herre, men tillige noget at søge i Forhold, hvorover man ikke var Herre, og jeg skal i saa Henseende oplyse, at Overslaget over Byggesummen stammer fra 1881—1882. Bygningsprojektet stammer altsaa fra en Tid, der ligger ikke saa ganske kort tilbage, og ikke alene har Torshavn udviklet sig i en betydelig Grad i de siden da forløbne Aar, men ogsaa Skolevæsenet og Kravene dertil ere undergaaede en betydelig Udvikling i den Tid. Det vide vi jo her hjemme fra, hvilken ganske overordentlig Forstel der er mellem de Skoler, vi bygge nu til Dags, og dem, der bleve byggede endog blot for ganske faa Aar tilbage. Der har derfor ogsaa været ret rimelig Grund til, at den oprindelige Overslagssum, 16,000 Kr., er bleven overstreden; men jeg indrømmer, at den burde ikke være overstreden i saa høj Grad, som det er flet. Det viser nogen Mangel paa Forhyllighed fra Færøernes Side, at de ikke bedre have kunnet bedømme Projektet eller i alt Fald faaet Overslaget til at staa i bedre Overensstemmelse med det virkelig fornødne Beløb. Men det forekommer mig, at naar vi nu bevilge 5,000 Kr. som yderligere Tilskud, saa bevilge vi kun det, som vi kunne bevilge i Henhold til den Betragtning, som jeg gjorde gældende, at Forholdene have forandret sig betydelig, siden Bygningsprojektet fremkom. Sagen er nemlig den, at da vi bevilgede 8,000 Kr., bevilgede vi Halvdeleu af den Byggesum, der da var Tale om, og give vi nu yderligere 5,000 Kr., saa have vi bevilget under en Tredjedel af den virkelige Byggesum. Altsaa komme vi til at bære vor Part af den Forhøjelse af Byggesummen, som er begrundet i de siden 1881—1882 meget forandrede Forhold, og saa lade vi Færøerne bære, hvad Bygningen i Virkeligheden er bleven dyrere, end den burde være og vilde være bleven, hvis Projektet havde været vel udarbejdet. Vi kunne derfor fra vor Side ikke andet end anbefale det høje Ting at bevilge disse 5,000 Kr. — Der er et andet Vædringsforslag, som findes nævnt i Betænkningen under Nr. 60, og som angaar det til Opførelse af et Hjertaarn paa Mid-