

have at bekoste. — Derimod paahviler det ham altid, hvis ikke andet udtrykkelig er vedtaget, at tillægge Værktøj, Redskaber og Stilladser samt at beførge alle Rejser og Transporter, som Entreprisen nødvendiggør.

Ved Arbejder, hvor der skal præsteres flere ensartede Partier, af hvilke der ved Licitationen ikke er fremsat Prøve, er Entreprenøren pligtig, om forlanges, at udføre en saadan, og først efter at denne er approberet af Tilfynnet, kan Udførelsen foretages.

Entreprenøren er pligtig paa Tilfynnets Forlangende at godtgøre Leveringskilden for Materialerne.

Naar et Byggeforetagende er overdraget i samlet Entreprise til en Hovedentreprenør, affikker Bygningsbestyrelsen Bygningslinien, til hvilket Arbejde Entreprenøren skal stille det fornødne Mandskab og Apparat til Raadighed.

Før Afleveringen af Arbejdet som færdigt saavel som under dets Gang skal Entreprenøren rense tilbørlig efter sig. Denne Forpligtelse omfatter for Hovedentreprenørs Vedkommende ogsaa Ryddeliggørelse af Bygge- og Arbejdspladsen, Rengøring af Lokalerne, Gulbene, Vinduerne m. v. Fjernelse af ham tilhørende Materiale, Redskaber, Stilladser m. v. fra Arbejdsstedet.

#### § 5.

Entreprenøren overtager Byggepladsen eller Bygningens Lokalteter i den Tilstand, hvori de ved Arbejdets Begyndelse anvikses ham, eller saaledes, som det i Beskrivelsen nærmere er bestemt.

#### § 6.

Alle Maal, som udfordres, for at alt kan komme til at passe nøje sammen efter det i Tegninger, Prøver m. v. givne, maa Entreprenøren selv tage.

#### § 7.

I Tilfælde af Uoverensstemmelser mellem Tegninger og Beskrivelse eller mellem Tegningerne indbyrdes, som vise sig under Arbejdets Gang, afgør Bygningsbestyrelsen, hvilken Angivelse Entreprenøren vil have at følge, jfr. § 39.

Uoverens-  
stemmelser.

#### § 8.

Bygningsbestyrelsen har Ret til, baade før Arbejdet paabegyndes og under dette, at forandre det delvis eller lade Dele af Entreprisen udgaa; dog maa Værdien af saadanne Forandringer i den oprindelige Plan ikke overstige 15 pCt. af Tilbudssummen.

Forandringer  
i Arbejdet.

Ubetydelige Afvigelser fra de ved Licitationen fremlagte Tegninger og Prøver, som ikke paavisselig medføre større Arbejde eller Anvendelsen af mere eller dyrere Materiale end oprindeligt angivet, kan Bygningsbestyrelsen foretage og fordre udførte uden Forandring i Tilbudspriserne, naar Forandringen sker, førend Entreprenøren har paabegyndt vedkommende Arbejde.

Hvis de fordrede Forandringer derimod bevislig medføre Arbejde eller Materialydelser under eller over det i Tegningerne m. v. angivne, sker forholdsvis Afdrag i eller Tillæg til Betalingen. Forandring i Betalingen kan dog kun fordres, naar der, forinden det paagældende Arbejde paabegyndes, skriftlig er stillet Krav i saa Henseende.