

## Overslag

over

Udgifterne ved Anlægget af Kjøbenhavns nye Godsbanegaard ved Kalvebodstrand efter det oprindelige, til Grund for Loven af 8de Maj 1894 liggende Projekt og efter det endelige detaillerede Projekt.

Specifikation.	Bevilling.		Overslag.	
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
1. Erstatning for midlertidigt og tilfældigt Tab:				
Hertil beregnes i det oprindelige Overslag . . . . .		25,000		
hvilket Beløb ogsaa nu paaregnes anvendt . . . . .				25,000
2. Fremstilling af Planum og den nye Gasværkshavn:				
Hertil beregnes i det oprindelige Overslag . . . . .		2,640,500		
Der er bortkontraheret:				
Tømmerleverancen til en Del af Havneanlægget for . . . . .			230,550	
Jordarbejde og Havneanlæg (Parcel I, II og III.) for . . . . .			1,291,350	
Der refterer at bortkontrahere:				
Leverance af Tømmer, Bolværksarbejder m. v. til Overslagsbeløb . . . . .			185,000	
Jordarbejde (Udgravning ved vestre Kirkegaard) til Overslagsbeløb . . . . .			615,000	
Jordarbejde ved Opfyldning af Pladsen til Lokomotivremisen, Overslagssum . . . . .			200,000	
				2,521,900
3. Støring med Vandløb og Beje:				
Viadukt over Godsbanegaarden:				
Hertil beregnes i det oprindelige Overslag for en 150 Fods Viadukt . . . . .	152,000			
Der paaregnes bygget en 650 Fods Viadukt, Overslagssum . . . . .			400,000	
Kulbro over Godsbanegaarden:				
Hertil beregnes i det oprindelige Overslag hvilket Beløb ogsaa nu paaregnes anvendt . . . . .	80,000		80,000	
Gadeanlæg omkring Godsbanegaarden:				
Hertil beregnes i det oprindelige Overslag hvilket Beløb ogsaa nu paaregnes anvendt . . . . .	377,000		377,000	
At overføre . . . . .	609,000	2,665,500	857,000	2,546,900