

Specifikation.	Bebilling.		Overslag.	
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Oversført ...	243,500	3,982,750	233,000	4,582,500
Kvægramper, Folde, Bindebomme m. m.:				
Hertil beregnes i det oprindelige Overslag et Beløb af .....	17,000			
Der paaregnes nu anvendt .....			58,000	
<b>Warehus:</b>				
I det oprindelige Projekt forudsattes opført et Warehus med en Grundflade af ca. 10,700 Kv.-Alen. Opførelsen beregnes til et Beløb af .....	240,000			
Det paaregnes nu at opføre Warehuse, ca. 23,500 Kv.-Alen, til Beløb .....			550,000	
<b>Stalde, Retirader, Hytter o. lign.:</b>				
I det oprindelige Overslag beregnes hertil et Beløb af .....	15,000			
Der paaregnes nu anvendt .....			30,500	
<b>Banevogterhuse, Ekspedientbolig ved Wigerslev:</b>				
Hertil maa paaregnes et Beløb af .....			20,500	
<b>Lokomotiv- og Vognremiser:</b>				
Hertil beregnes i det oprindelige Overslag .....	57,500			
Der paaregnes nu anvendt .....			200,000	
<b>Afspanning af Stationspladsen:</b>				
Hertil beregnes i det oprindelige Overslag hvilket Beløb ogsaa nu paaregnes anvendt .....	50,000		50,000	
<b>Band- og Gasindlæg:</b>				
Hertil beregnes i det oprindelige Overslag hvilket Beløb ogsaa nu paaregnes anvendt .....	50,000		50,000	
<b>Elektrisk Belysning:</b>				
Hertil paaregnes anvendt .....			185,000	
<b>Boliger:</b>				
Hertil beregnes i det oprindelige Overslag .....	30,000			
Der paaregnes anvendt .....			60,000	
		703,000		1,437,000
<b>8. Postpost ved Wigerslev:</b>				
I det oprindelige Overslag beregnes hertil. Dette Beløb er optaget under Post 6. ....		5,000		
<b>9. Kloakanlæg for Kjøbenhavns Kommune:</b>				
Hertil maa paaregnes ud over den anslaaede Sum af 1,370,000 Kr. ....				100,000
<b>10. Administration og tilfældige Udgifter:</b>				
I det oprindelige Overslag beregnes hertil. Der paaregnes anvendt .....		359,250		430,500
<b>Summa</b> .....		5,050,000		6,550,000