

Bilag 2.

Indenrigsministeriet. Kjøbenhavn, den 17de Februar 1897.

I Skrivelse af 22de f. M. har det ærede Udvalg udbedt sig følgende Oplysninger, nemlig:

- 1) om den Udgift, som er opført til „Administration og tilfældige Udgifter“, og som ifølge Indenrigsministeriets Skrivelse af 17de f. M. er nedsat fra 7 til 5 pCt., nærmere kan specificeres eller sondres i særlige Poster for „Administration“ og for „tilfældige Udgifter“,
- 2) om Beløbet, som er opført til „forskellige mindre Udgifter“ paa Bilag E. til Overslaget af 30te Juni 1896 og særlig paa Overslaget af 15de November 1896, kan nedtættes og da med hvor meget,
- 3) om Ombygningen af Broen over Baarby Åa er nødvendig, eller om man ikke kan nøjes med at udvide Broen (bygge en ny Bro for det ny Spor ved Siden af den gamle), og om, hvor meget den anslaaede Udgift, 204,000 Kr., da kan nedtættes,
- 4) om en Belysning med Gas (Kuerste Brændere) paa Stationerne ikke vil være billigere i Henseende til aarlige Udgifter og dog fuldt tilfredsstillende, og om hvilken Forandring i Overslagssummen dette vil medføre, samt
- 5) om det ikke vil være hensigtsmæssigt at gaa over til forhøjede Perroner, særlig paa Roskilde Station, og hvilken Udgift dette vil forårsage.

I denne Anledning fulde man tjenstlig meddele:

ad 1. Administrationen af Dobbeltspor anlæget kan kun for den overordnede Ledelses Vedkommende bestrides af Baneforvaltningens faste Personale. Til det direkte Tilsyn med Arbejdet saavel som til Kontor- og Projekteringsarbejder maa der derimod antages særligt Personale (Arkitekt, Bygnings- og Liniefonduktører, Tegnerne osv.). Udgifterne til dette Personales Lønning, til sammes og det faste Personales Rejsseudgifter, til Kontorudgifter m. m. samt til en omhyggelig Bevogtning langs Banelinierne under Arbejdet for at forhindre Ulykkestilfælde kunne under Forudsætning af en toaarig Arbejdsvirksomhed anslaaes til ca. 90,000 Kr. eller ca. 2½ pCt. af Anlægssummen.

I Hovedoverslagets forskellige Poster er derhos ikke indbefattet noget Beløb til saadanne Administrationsudgifter, som de forskellige Hovedentrepræner maatte have ved Arbejdets Ledelse. Hertil regnes 1 pCt. af Overslagssummen eller ca. 37,000 Kr. Administrationsudgifterne anslaaes saaledes i alt til ca. 127,000 Kr., og der bliver da kun ca. 58,000 Kr. tilbage til uforudsete Udgifter, hvilket Beløb maa anses for overordentlig knapt i Forhold til Arbejdets Størrelse og Bestaaffenhed.