

Sammenstilling af Overslagene henhørende til Projektet til Sjøbanens ny Godsbanegård ved Halsvedstrand

efter

1. Hovedprojektet af 1892,
2. Det reducerede Projekt af 1894 og
3. Det detaljerede Projekt af 1896.

Specifikation.	1892.		1894.		1896.		Bemærkninger.
	Opdelte Projekt.	Bevilling.	Opdelte Projekt.	Bevilling.	Detailoverslag.	Bevilling.	
1. Erstatning for midlertidigt og tilfældigt Tab.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	
Hertil beregnes i det oprindelige og i det reducerede Overflag.....	25,000	25,000	25,000	
hvilket Beløb ogsaa nu paaregnes anvendt	
2. Fremstilling af Planum og den nye Gasværkshavn.	2,482,500	2,640,500	
Hertil beregnes i Hovedoverslaget medens der af Bevillingen er paaregnet at medgaa hertil.....	
Der er bortkontraheret:	
Tømmerleverancen til en Del af Havneanlægget for	230,550	
Sørbarbejder og Havneanlæg (Parcel L, II. og III.) for	1,291,350	
Alt overføre....	2,507,500	2,665,500	1,521,900	25,000