

Finansloven for indeværende Aar optaget en Bevilling stor 35,775 Kr. som Tilskud til Opførelsen af ny Køkken- og Badstøberbygning ved Sindsfygeanstalten, idet dette Beløb i Forening med den til 53,675 Kr. opgjorte Erstatning for den nedbrændte Bygning med tilhørende Maskiner ansaas tilstrækkeligt til Opførelse dels af en særskilt Badstøberbygning med tilhørende Dampmaskiner og Kedelhus, dels af en ny Køkkenbygning.

I et hertil indkommet Andragende har Direktionen imidlertid oplyst, at det under Arbejdets Udførelse har vist sig, at de medgaaende Udgifter ikke have kunnet holde sig inden for det til Grund liggende Overslag, ligejom Direktionen paa enkelte Punkter har maattet anse Anstæffelser, der ligge uden for Overslaget, for i høj Grad uønskkelige efter det nu erhvervede Rendstab til Forholdene.

Direktionen har i saa Henseende nærmere anført, at der ifølge Overslaget var beregnet at ville medgaa til Køkkenbygningens Opførelse, efter Fradrag af den til 3,000 Kr. anslaaede Værdi af de gamle kassable Materialier, et Beløb af 32,000 Kr. Det har imidlertid vist sig, at den Del af hine Materialier, der ikke har kunnet finde Anvendelse til Beskyld, ved Auktion ifkum har udbragt 260 Kr., saaledes at allerede her fremkommer en Merudgift af 2,740 Kr.

Dernæst har Istandsættelsen af Gasledningerne vist sig dyrere end paa-regnet, idet det antagne, laveste Tilbud androg 1,360 Kr., hvorved der, da Overslaget havde 400 Kr., er fremkommet en Merudgift af 960 —

Fremdeles har det faste Inventar maattet fuldstændig fornyes og erstattes med nyt. Hertil er, ud over det Beløb, der efter det egentlige Bygningsarbejdes Overtagelse for en samlet Sum af 30,990 Kr., habdes til Raadighed i saa Henseende, medgaaet et Beløb af 4,754 —

Det viste sig derhos, at det tilstedeværende Kogeanlæg og Stegekomsfur havde lidt saa alvorlig Skade, at det hele maatte nedtages, og et nyt Stegekomsfur anstæffes og ny Kaffelbeklædning opføres, da de reiserende Kaffler nu vare uanvendelige. Hertil er medgaaet 1,450 —

For Køkkengrydernes Vedkommende have større Istandsættelser og delvis Fornyelse været nødvendige. Merudgiften udgør her 1,140 —

Bed Installationen har endelig en Fornyelse og Forøgelse af Varmehorde, Vandledninger og Dampledninger til Køkkenets Brug vist sig nødvendige. Hertil er medgaaet 5,856 —

Der falder saaledes paa Køkkenbygningen i alt en Merudgift af 16,900 Kr.

Med Hensyn til Kedelhuset har Direktionen fremhævet, at det har vist sig nødvendigt for Driftens Skyld sammesteds at have en Reservereddamppumpe, som har maattet anbringes samtidig med den øvrige Indflytning. Hertil er medgaaet 500 Kr.

Fremdeles har Direktionen indstillet, at der i den ny Badstøberbygning anbringes en nødvendig ny Gasstrygeovn, hvis Anstæffelse og Installation vil koste 700 —

Og endelig har man anset det for nødvendigt af Hensyn til Brandfare at anbringe to ny Brandhaner (Opstandere), der i Forbindelse med de fornødne Rørledninger til disse have kostet 900 —

2,100 Kr.

Direktionen har under Henviisning til alt foranstaaende indstillet, at der træffes Foranstaltning til, at det samlede Beløb, 19,000 Kr., kan blive samme anvist til Dækning efter nærmere Rekvifition.

Med Bemærkning, at Justitsministeriet i det hele maa anse de for de nævnte Overstridelser og Nyanskæffelser anførte Grunde for skyldstgørende, skal man anmode det ærede Udvalg om til 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1898—99 at stille følgende Ændringsforslag: