

Bilag.**Opgørelse**

over

de af Københavns Frihavsaktieselskab i Aaret 1899 til Anlæg i Frihavnen anvendte  
 Summer.

	Anvendt indtil 1ste Januar 1899.		Anvendt i Aaret 1899.		Anvendt indtil 1ste Januar 1900.	
	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
Administrations- og Kontorbygning .....	128,502.	37	»		128,502.	37
Opfyndsbolig .....	46,083.	61	420.	37	46,503.	98
Toldbygning .....	188,559.	84	»		188,559.	84
Pakhus I .....	721,777.	36	185.	64	721,963.	
Skur I .....	452,789.	17	»		452,789.	17
Langelinieffureet og Promenaden samt Viadukten ved Langelinieffurets Sydende .....	379,041.	16	199.	93	379,241.	09
Det kombinerede Silo- og Loftspakhus .....	642,028.	52	»		642,028.	52
Den forhøjede Transportperron mellem Pakhus I og Skur I og Nord for Pakhus I .....	81,663.	48	»		81,663.	48
Kraft- og Belysningsanlæg (Maskin- og Redelhus, Maskineri, Kraner, Elevatorer, Ledninger, Lamper) .....	959,387.	25	10,847.	24	970,234.	49
Bygning for Opvarmning af Pakhus I og Skur I	42,804.	42	»		42,804.	42
Sporanlæg .....	419,913.	44	»		419,913.	44
Bramme, Lokomotiver, Inventar .....	255,062.	40	30,045.	17	285,107.	57
Provision for Aktiernes Overtagelse .....	120,000.		»		120,000.	
Administration .....	74,232.	06	»		74,232.	06
Rejseudgifter .....	8,460.	51	»		8,460.	51
Rentetab .....	109,973.	68	»		109,973.	68
Ingeniør- og Arkitekt honorarer .....	146,537.	11	»		146,537.	11
Underjordiske Tunneler mellem Pakhus I og Lange- linieffureet .....	19,148.	67	»		19,148.	67
Smaa bygninger (Rødtørstehuse) .....	10,444.	34	11.	82	10,456.	16
Boder .....	25,061.	20	»		25,061.	20
Skure paa Midtermolen .....	62,796.	79	»		62,796.	79
Vandsledning .....	37,207.	42	301.	65	37,509.	07
Alt overføre...	4,931,474.	80	42,011.	82	4,973,486.	62