

### Bilag 3.

#### Overinspektionen for Fængselsvæsenet.

Kjøbenhavn, den 23de Februar 1900.

I Anledning af Justitsministeriets Skrivelse af 17de d. M., hvori forespørges, hvor stor en Reduktion der vil fremkomme i det til Opførelse af den projekterede Strafanstalt for Kvinder kalkulerede Beløb, naar dennes Størrelse reduceres saaledes, at den ikke — som foreslaaet — beregnes til 200, men kun til 150 Fanger, skal Overinspektionen tillade sig at fremkomme med følgende Bemærkninger.

I Anstalten skal der, som bekendt, affones saavel Cellestraf som Fællesstraf, og efter de Erfaringer, der haves fra Christianshavns Strafanstalt om Forholdet imellem de to Kategorier af Fanger, er man gaaet ud fra, at der i den ny Anstalt burde være Plads til 120 Cellesfanger og 80 Fællesfanger. Naar en Reduktion af den nævnte Størrelse skulde finde Sted, burde den altsaa ske i Forhold til disse Tal, saaledes at den kom til at omfatte Plads til 30 Cellesfanger og 20 Fællesfanger, hvilket vilde have til Følge, at der i den projekterede Anstalt kun vilde blive Plads til 90 Cellesfanger og 60 Fællesfanger. Da en saadan Formindsfelse af Anstalten imidlertid vilde medføre en ganske overvejende Sandsynlighed for, at den ny Anstalt i Løbet af ganske faa Aar maatte udvides, hvilket nedenfor nærmere udførlig paa-vises, vil det allerede deraf følge, at der kun kunde være Tale om at formindste selve Cellebygningen samt Natcellebygningerne for Fællesfanger, medens Reduktionen ikke burde omfatte Bygningen til Kontorlokaler og Fællesfængsel, Kirkebygningen, Celleskolen, Sngehuset, Redelhuset og Økonomibygningen. Hvis Reduktionen nemlig foretoges saaledes, at den tillige omfattede de sidstnævnte Bygninger, for saa vidt der da ikke forelaa en ligefrem Umulighed, vilde en eventuel Udvidelse medføre en fuldstændig Ombygning af hele Bygningskomplekset, hvilket selvfølgelig dels vilde blive meget befofteligt, dels ogsaa i øvrigt have en Mængde betydelige Ulemper.

Formindsfelsen af Cellebygningen vilde kunne ske saaledes, at den i Stedet for — som i den foreløbige Plan heregnet — at skulle indeholde  $2 \times 20$  Celler i hver af dens 3 Etager kom til at indeholde  $2 \times 15$  Celler i hver Etage. Besparselsen herved vilde efter en foretagen Beregning andrage 24,437 Kr. 67 Ø. For de 2 Natcellebygningers Vedkommende vilde det, da de 80 Natceller ere fordelte i 4 ( $2 \times 2$ ) Etager med  $2 \times 10$  Natceller i hver Etage, være hensigtsmæssigt at reducere Natcellernes Antal med et Multiplum af 8 (nemlig 2 lige over for hinanden liggende Celler i hver af de 4 Etager). En Formindsfelse burde altsaa helst ske enten med 16 eller med 24 Celler i Stedet for med 20. Da en Reduktion med 24 Celler, hvorved der altsaa kun vilde blive 56 Natceller for Fællesfanger, utvivlsomt vilde bevirke, at Fællesfængslet hurtigt vilde blive overfyldt derved, at Natcellernes Tal vilde blive utilstrækkeligt, burde der formentlig høist være Tale om en Formindsfelse paa 16 Natceller, saaledes at der i den projekterede Anstalt vilde blive Plads til 64 Fællesfanger. Besparselsen herved vilde udgøre 9,819 Kr. 96 Ø., og Formindsfelsen i Udgiften bliver saaledes for begge Bygninger i alt 34,257 Kr. 67 Ø. Men hertil kommer endvidere, som det fremgaa af den medfølgende af Mur-