

Til Begrundelse heraf har Komiteen oplyst, at medens St. Thomas Kirken, der allerede er opført, kun har kostet 80,570 Kr. at opføre, vil der til den anden Kirke, der er under Opførelse paa Jorshammersvej, kræves ca. 130,000 Kr. Af denne Sum mangler Komiteen endnu ca. 23,000 Kr., og det er til Dækning heraf, at der som foran nævnt ønskes 10,000 Kr. yderligere i Statstilskud. Grunden til, at denne Kirke beregnes at komme til at koste ca. 50,000 Kr. mere end St. Thomas Kirke, maa til Dels søges i, at Kirken paa Jorshammersvej, der ved kongelig Resolution af 23de f. M. har faaet tillagt Navnet „Frederiksberg St. Markuskirke“, maa bygges ikke saa lidt større end St. Thomas Kirken (1,000 Siddepladser imod hen ved 800), idet det Sogn, som skal henlægges til den, fra Begyndelsen vil tælle ca. 16,000 Mennesker imod 8,000 i St. Thomas Sogn. Hertil kommer, at Priserne for Arbejdsløn og Materialier i de forløbne Aar ere stegne meget betydeligt, hvorved den oprindelige Overlagssum nu antages at maatte overskrides med ca. 20,000 Kr.

I Anledning af det saaledes foreliggende Andragende skal Ministeriet bemærke, at da i sin Tid Forslaget om Tilskud til de nævnte Kirker blev stillet, gif man ud fra, at Statstilskuddet vilde dække $\frac{1}{4}$ af Byggesummen for begge Kirkerne, hvilket er i Overensstemmelse med, hvad der af Statstilskuddet er anvendt til St. h. m. Kirken i Forhold til, hvad denne har kostet at bygge. For Kirken paa Jorshammersvej vilde efter den nu beregnede Overlagssum $\frac{1}{4}$ af Byggesummen udgøre 32,500 Kr., men til denne Kirke have af Statstilskuddet kun 20,000 Kr., hvoraf 4,000 Kr. allerede ere anviste til Udbetaling. Det vil saaledes ses, at hvis der yderligere bevilgedes et Statstilskud af 10,000 Kr., vilde Tilskuddet til de to Kirker dog ikke naa $\frac{1}{4}$ af Byggesummen for begge Kirkerne tilsammen, og Tilskuddet vilde saaledes holdes inden for, hvad det oprindelig tilstgittedes at yde til Kirkerne.

Naar nu henses hertil saavel som til, at de forøgede Omkostninger ved Kirkenes Opførelse maa antages for en væsentlig Del at skyldes de højere Priser paa Arbejdsløn og Materiale, samt til, at der paa Grund heraf har maattet staffles betydelige Midler ad frivillig Vej ud over, hvad man oprindeligt mente var nødvendigt, og endelig til, at der ved en af Ministeriet approberet Ordning af Begravelsesvæsenet paa Frederiksberg er sikret Kirken det nødvendige Beløb til dennes aarlige Vedligeholdelse, hvorefter der ikke vil blive Spørgsmaal om Fremstafelsen af Midler hertil, maa Ministeriet anse det for meget ønskeligt, at den ansøgte yderligere Bevilling kunde opnaas, og man skal derfor anmode det ærede Udvalg om til 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1901—1902 at stille følgende Endringsforslag som fremsat af dette Ministerium:

Til § 21 A. Nyt Nummer.
Tilskud til Opførelse af 2 Sognekirker paa Frederiksberg 10,000 Kr.

København, den 17de December 1900.

Bjerre.

Dejar Damster.

Til Folketingets Finansudvalg.

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

Alt for over 22 Aar siden blev der ved Sognepræst for Frelsers Kirke paa Christianshavn P. A. Fengers Død rejst Spørgsmaal om en Deling af den nævnte Bydel i tvende Sogne ved Udskillelse af en Del af Vor Frelsers Sogn og Opretelse af den udskilte Del til et særskilt Sogn med Frederiks tyfte Kirke som Sognekirke, idet den denne Kirke søgende Menighed siden Hertugdømmernes Fraskillelse og Nedlæggelsen af den tyfte Garnison var svunden saaledes ind, at dens økonomiske