

115) B. o. Fyrvæsenet. Bygningsudgifter m. m., Ekstraordinære. Skrivelse fra Marineministeren:

Marineministeriet. Kjøbenhavn, den 18de Marts 1901.

Paa Grund af de Vanskeligheder, som ere fremkomne ved Bygningen af Underdelen til Baaken paa Læsø N. V. Rev samt paa Grund af en betydelig Prisstigning paa Staalmaterialer fra den Gang Overflaget i 1898 blev udarbejdet og til Arbejdet blev udført, vil det bevilgede Beløb af 28,000 Kr. til Baaken blive overfredet med ca. 3,500 Kr.

Man skal hertil bemærke, at da Baakeunderdelen var sat paa Plads og delvis fyldt med Beton, indtraf det Uheld, at Sandet af Strømmen blev skaaret bort under Baaken, forinden Stenkastningen kunde anbringes om denne, til Trods for, at der under Baaken var lagt et temmelig tykt Lag Kallesten. Stenkastningen blev da straks paabegyndt paa den Side, der var skaaren ned og Baakeunderdelen rettet ved at pumpe Sand ud under den, hvorefter Stenkastningen fortsattes helt rundt i saa stor Højde, som det kunde gøres, forinden Arbejdet ved Baaken er fuldendt. For at være sikker paa, at ikke yderligere Sætninger fandt Sted, blev Arbejdet standset i Fjor, og da Underdelen, efter at Stenkastningen var anbragt i saa stor Højde som den Gang muligt, ikke har forandret sin Stilling, skønt Baaken har været udsat for det urolige Efteraars- og Vintervejr, formenes den nu at staa saa sikkert, at Arbejdet uden Risiko kan fortsættes. De indtrufne Vanskeligheder ville imidlertid medføre forøget Bekostning, væsentligt ved, at der maa anvendes et betydeligt større Kvantum Søsten end oprindeligt paaregnet. Efter hvad der nu kan dømmes, vil Forsøgelsen i Bekostning af denne Grund blive ca. 2,000 Kr.

Den Merudgift, Prisstigningen paa Staalmaterialer har medført, er ca. 1,500 Kr., og denne kan ikke dækkes af Posten uforudsete Udgifter, idet det dertil paaregnede Beløb er medgaaet til Leje af en Damper til at slæbe Baakeunderdelen fra Kjøbenhavn til Læsø, da det viste sig, at Fyrinspektionsfløjen „C. F. Grove“ ikke alene kunde besørge denne Slæbning.

Man skal endvidere bemærke, at i det oprindelige Overflag var det paaregnet ved Fyret at anvende samme Fyrapparat som ved Fyrbaaerne paa Visegrund og Sjællands Rev, hvilke Fyrapparater have en Vykraft af ca. 100 Normallys, men efter den Tid er der ved Fyrvæsenet gjort Forsøg med at anvende Auer Brændere og smaa roterende Vinsapparater til isolerede Fyr, hvorved Vykraften forøges til ca. 2,000 Normallys. Et saadant Apparat er med godt Resultat blevet prøvet Vinteren over ved Pjushage Fyr og, efter at forskellige Smaarettelser ere gjorte ved Rotationsværket, fungerer det nu fuldt saa paalideligt som de Glippeapparater, der nu bruges ved de isolerede Gasfyr. Det vil derfor være til stor Nytte ved Fyret at faa dette meget kraftigere lyende Apparat, hvorfor den Merudgift, dette vil medføre, 5,000 Kr., yderligere søges bevilget.

Den samlede Merudgift, der herefter søges bevilget, er saaledes 8,500 Kr.

I Genhold hertil anmodes det ærede Udvalg om til 2den Behandling af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for 1900—1901 at stille følgende Vædringsforslag paa mine Vegne:

Til § 23. Nr. 10, B. o. Fyrvæsenet:

Bygningsudgifter m. m. Ekstraordinære:

Beløbet 33,815 Kr. 63 Ø. forhøjes med 8,500 Kr.

Chr. G. Middelhøe,

P. Paulsen.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.