

kommande Arkitekt, Bygningsinspektør Rømpmann, i Maj f. A. Ministeriet, at der i den valgte Byggegrund først fandtes fast Grund dybt nede, og at Omkostningerne ved Funderingen vilde blive ca. 15,000 Kr. større, end hvis Grunden havde været saa god som for Provinsarkivbygningerne — hvis Opførelse ifølge det foran anførte, saaledes som han med Henvisning til fornævnte Citat ogsaa fremhævede, havde dannet Udgangspunktet for Fastsættelsen af Byggesummen for Biblioteket — hvorfor han ikke kunde indestaa for, at den paagældende Byggesum helt vilde slaa til. Herpaa svarede Ministeriet, at man gik ud fra, at han vilde søge at indvinde Merudgiften til Funderingen ved Reduktioner paa andre Punkter.

Man har nu fra Bygningsinspektøren modtaget en Skrivelse, hvori han meddeler, at Merudgiften til Funderingen er bleven dækket ved Besparelser paa Murer- og Tømmerarbejdet, men at den normerede Byggesum dog, paa Grund af den siden dennes Fastsættelse skete Stigning i Byggematerialernes Pris og Arbejdslønnen, ikke vil slaa til, idet det ifølge de nu foreliggende Tilbud paa Udførelsen af en Del forestaaende Sernarbejde (paa hvilket Prisen i de sidste Aar er steget ca. 50 pCt.) og Smederarbejde viser sig, at der yderligere vil kræves 25,490 Kr., nemlig 15,490 Kr. til selve Byggearbejdet og 10,000 Kr. til Grundens Indhegning, Planering og Beplantning. Han anholder derfor om, at den normerede Byggesum maa blive forøget med dette Beløb.

Samtidig foreslaar han derhos, at der bevilges 7,000 Kr. til Indretning af Bygningens Loftsetage til Benyttelse for Biblioteket, særlig til Anbringelse af Aviser, da saadan Indretning maa anses for ønskelig allerede nu og kan gøres billigere i Forbindelse med Bygningens Opførelse end senere.

Bygningsinspektørens saaledes foreliggende Andragende og Forslag maa Ministeriet meget ønske imødekommet ikke blot for den paa Grund af Prisstigningen i Bygningsfagene nødvendige Bevillings Vedkommende, som man haaber behandlet paa samme imødekommande Maade som den, hvorpaa Rigsdagen i afvigte Rigsdagssamling behandlede en lignende Bevilling til den ogsaa ved fornævnte Lov af 22de Marts 1897 hjemlede Opførelse af en ny Bygning for det store kongelige Bibliotek, jfr. Rigsdagstidende for 1899—1900, Tillæg B., Sp. 1965—68, men ogsaa for saa vidt angaar Bevillingen til Loftsetagens Indretning, der vel ved Byggesummens Fastsættelse forudsattes først at skulle ske senere og derfor ikke er indbefattet blandt de Arbejder, der skulde bekostes af denne Sum, men som nu, saaledes som nævnt af Bygningsinspektøren, dog maa ønskes udført straks i Betragtning af, at det nu kan ske billigere end senere, og at Indretningen dog vil kræves om ikke lang Tid som Følge dels af den store Forøgelse, Biblioteket har faaet gennem Erhvervelsen af Gehejmekonferensraad Wegeners og Provst Bahl's Biblioteker, og dels af den store Plads, Aviserne vise sig at ville indtage.

Ministeriet skal derfor herved anmode det ørede Udvalg om til 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1901—1902 at ville stille følgende Ændringsforslag som fremmat efter Ministeriets Begæring:

Til § 26 IV. Nytt Nummer:

Til Opførelse af en Bygning for et Statsbibliotek i Aarhus, sidste
Del af en Bevilling paa 272,490 Kr. 32,490 Kr.

Kjøbenhavn, den 26de November 1900.

Bjerre.

S. Sporck,
Skr.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.