

## I. b.

## Overslag over Beføstningen ved Opførelse af Bygninger m. m. til et Serumterapeutisk Institut.

Hovedbygningen:	
Murararbejdet og Stenhuggerarbejdet .....	30,000 Kr.
Tømmerarbejdet .....	10,500 —
Snedkerarbejde med Beslag .....	6,000 —
Malerarbejde .....	2,500 —
Fjernstøberarbejde .....	550 —
Blikkenslagerarbejde .....	800 —
Glarmesterarbejde .....	350 —
	<hr/>
	50,700 Kr.
Varmeapparat .....	11,800 —
Indvendig Afløb, Vadske, Gas- og Vandledninger .....	5,300 —
Staldbygningen:	
Murararbejdet .....	14,000 Kr.
Tømmerarbejdet .....	5,350 —
Snedkerarbejde med Beslag .....	1,000 —
Malerarbejde .....	400 —
Fjernstøberarbejde .....	650 —
Blikkenslagerarbejde .....	300 —
Glarmesterarbejde .....	100 —
Brolægning og Stenhuggerarbejde .....	2,700 —
	<hr/>
	24,500 —
Marvinstalsben .....	5,200 —
Fruiluftsbokse for Heste .....	1,100 —
Indhegning og Kortpartier .....	4,300 —
Kloaf- og Drænledninger .....	3,200 —
Regulering af Terrainet, Makadamisering, Brolægning .....	6,900 —
Omtrent 700 Kubikfodne Fyld .....	5,000 —
	<hr/>
	118,000 Kr.
Uforudsete Udgifter, Arkitektthonorar m. m. ....	11,800 —
	<hr/>
	Samt... 129,800 Kr.

Kjøbenhavn, 10de November 1898.

H. Clemmensen.