

Bilag t. Ændringsforsl. t. 3. Beh. af Finanslov, f. 1903—04. § 21. Særl. Fonds IV.

Bekostningen ved hele Arbejdet vil blive 30,750 Kr., nemlig:

Til Vandafledning, Vejarbejder, Staaltraadshegn og Planering m. v. efter Generaldirektør Ambts Overslag	18,200 Kr.
hvortil kommer:	
Paa Grund af Gartnerarbejdets Deling i 2 Aar	150 —
Til et midlertidigt Staaltraadshegn	350 —
Et Stykke Hegnmur med Port og Laage	6,850 —
En Opsynsmandsbolig	5,200 —
	<u>30,750 Kr.</u>

Men Arbejdet foreslaas fordelt paa 3 Aar saaledes:

1ste Aar:

a. Vandlednings- og Vejarbejder	13,874 Kr.
b. Midlertidigt Staaltraadshegn, ud over hvad i Overslaget er beregnet	350 —
c. Af Gartnerarbejdet	4,200 Kr.
med Forhøjelse af den beregnede Post „Konduktør- og Gartnerhonorar“ fra 700 Kr. til 850 Kr.	150 —
	er... 4,350 Kr.
i 1ste Aar Arbejder for et Beløb af	<u>2,100 —</u>
	16,324 Kr.

2det Aar:

a. Opsynsmandsboligen efter Bygningsvæsenets Overslag	5,200 Kr.
b. Det tilbagestaaende Gartnerarbejde	2,250 —
c. Afvisersten til Alleetræer	126 —
	<u>7,576 —</u>

3die Aar:

Murstykke med Portparti ifølge Bygningsvæsenet Overslag med Udeladelse af Granitsokkelen paa den indvendige Side af Muren og Benyttelse af Mursten af moderne Form	6,850 —
	<u>30,750 Kr.</u>

Da Ministeriet efter alt, hvad der foreligger, maa anse det for ganske nødvendigt, at der træffes Foranstaltning til at tilvejebringe flere Begravelsespladser, og da man ikke skønner rettere, end at den foreslaaede Plan er heldig og økonomisk, skal man anmode det ærede Udvalg om til 3die Behandling i Folketinget af Forslaget til Finanslov for Finansaaret 1903—04 at ville fremsætte følgende Ændringsforslag som stillet af dette Ministerium:

Til § 21. Institutter med særlige Fonds. IV. Sorø Akademi.
Udgiftspost 10. b. Til Hovedstandsættelser.
Beløbet forhøjes med 16,324 Kr.

J. C. CHRISTENSEN.

Stemann.

Til Folketingets Finansudvalg.