

Til A. 13. Til Udvidelse af Svenstrup Station blev der bevilget:

Ved Tillægsbevillingsloven for 1898—99 Til § 27 A. 13;.....	57,600 Kr. „ Ø.
- - - 1902—03 Til § 27 A. 7. som ny Be-	
villing	121 — 21 —
	I alt... 57,721 Kr. 21 Ø.

Heraf er forbrugt:

I Finansaaret 1898—99.....	49 Kr. 50 Ø.
- - - 1899—1900.....	45,411 — 65 —
- - - 1900—01.....	10,539 — 79 —
- - - 1901—02.....	220 — 27 —
	56,221 — 21 —
	Resten... 1,500 Kr. „ Ø.

søges genbevilget.

Til A. 14. Til Anlæg af en Sporforbindelse fra Hobro Station til Hobro Havn blev der bevilget:

Ved Tillægsbevillingsloven for 1898—99 Til § 27 A. 11.....	50,000 Kr. „ Ø.
- Finansloven for 1899—1900. §. 27. II. A. f.....	57,000 — ” —
	I alt... 107,000 Kr. „ Ø.

Heraf er forbrugt:

I Finansaaret 1898—99.....	22,411 Kr. 08 Ø.
- - - 1899—1900.....	63,053 — 91 —
- - - 1900—01.....	20,102 — 10 —
- - - 1901—02.....	75 — ” —
	105,642 — 09 —
	Resten... 1,357 Kr. 91 Ø.

søges genbevilget.

I Anledning af et af Entreprenøren for Anlægget af Hobro Havnebane, Lauritz Petersen, indgivet Andragende om Tillægsbetaling for udførte Ekstraarbejder ved Fremstillingen af Jernbandedæmningen over Hobro Vesterfjord blev der til 2den Behandling i Folketinget af Tillægsbevillingsloven for 1900—01 stillet Forslag om at forhøje det under den paagældende Konto opførte Restbeløb med en Sum af 10,000 Kr., men dette vandt ikke Tingets Bifald, idet der under Forhandlingerne nemlig blev udtalt Frygt for Konsekvenserne af at imødekomme Krav af saadan Art (Folketingstidenden for 1900—01, Sp. 4741—42).

Spørgsmaalet om Entreprenørens Ret til Tillægsbetaling har imidlertid derefter været forelagt en af Ingeniørforeningen nedsat Voldgiftskommission, der har udtalt, at den paagældende for Anlæg af et Glacis ved Dæmningen over Fjorden samt for forøget Jordarbejde i Anledning af Statsbanernes Forlangende om større Bredde og fladere Anlæg af Dæmningens Planum har Krav paa et Beløb af

2,400 Kr.,

samt at der efter Billighed bør ydes ham Erstatning for det Tab, han har lidt ved, at Arbejdet efter Anlægsbestyrelsens Beslutning blev standset ca. 11 Maaneder paa Grund af Dæmningens Synken, hvilket Tab er anslaaet til et Beløb af

7,150 —
 9,550 Kr.

At overføre... 9,550 Kr. 1,357 Kr. 91 Ø.