

Denne Ejendom, der var en Fabrikbygning, som stødte umiddelbart op til Kirken fra dennes søndre Side, ikke alene misprydede Kirken ved sin Nærhed, men for dens Køb talte yderligere en anden Betragtning. Alt et Par Aar tidligere havde nemlig dens Erhvervelse for Domkirken til Indretning af et Kedelhus været paa Tale, men Spørgsmaalet om Erhvervelse af den fornødne Bevilling — 20,000 Kr. — udsattes da, indtil Spørgsmaalet om hele Kirkens Istandsættelse kunde finde sin Afgørelse paa Rigsdagen. Rygterne om disse Forhandlinger havde ikke kunnet holdes tilbage, og Ejendommen blev da erhvervet af en Garver Hansen, der alt tidligere, saa snart det var blevet bekendt, at Ministeriet paatænkte Ejendommens Køb, havde søgt at erhverve den for sig. Under disse Omstændigheder, hvor Formodningen i høj Grad maatte være for, at Ejendommens Besidder havde købt den paa Spekulation med Henblik paa den kommende Restauration af Domkirken, mente Ministeriet ikke at turde vige tilbage for at købe et større Stykke af den af denne ny Ejer, naar det kunde faas for en rimelig Pris, og det tilmed kunde lykkes at faa den Servitut lagt paa dens resterende Del, at det aldrig maatte bruges til Garveri eller larmende Fabrikdrift. De til denne Erhvervelse medgaaede Omkostninger, i alt 15,852 Kr. 10 Ø., blev afholdt af den nævnte Bevilling saaledes, at den derved forvoldte Merudgift senere anførtes paa selve Restaurations-Kontoen, hvorfor der nærmere er gjort Rede ved Betænkningen over Statsregnskabet 1895—96 — se dennes Pag. 465.

Aaret efter at den omhandlede Bevilling paa 115,000 Kr. var bevilget, blev derhos paa Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1893—94 given en Bevilling paa 35,000 Kr. til Udmuring af Sideskibene og Opstilling af Stillads om Korsarmene og Absis.

Imidlertid rykkede det Tidspunkt nærmere, da der maatte tages fat paa selve Kirkens Restauration, og der blev dertil paa Finansloven for Finansaaret 1895—96 bevilget et Beløb af 576,000 Kr., fordelte paa otte Aar. Dette Beløb fremkom ved, at man fra det oprindelig kalkulerede Totalbeløb 808,000 Kr. drog dels den for 1893—94 givne Bevilling paa 115,000 Kr. og yderligere strøg Posterne: Alter, Orgel, Løftning af Loftet i Vestibulen samt Istandsættelse af Mariataarnet, hvortil Udgifterne androge et samlet Beløb af 117,000 Kr. Men som det vil være det ærede Udvalg bekendt, er man senere vendt tilbage til Ønsket om at medtage Mariataarnet under Restaurationen, ligesom man har ment det usømmeligt ikke ved en saa omfattende Fornyelse af Kirken delvis at forny Kirkens Inventar, til hvilke tvende Øjemed der paa Finanslovene for 1899—1900 og 1903—04 er bevilget henholdsvis 57,000 Kr. og 75,610 Kr.

Herefter blive de samlede Bevillinger følgende:

Til Erhvervelse af Ejendomme m. m.....	115,000 Kr.
- Stilladser m. m.....	35,000 —
- Restauration af Kirken med Materialhus .....	576,000 —
- Mariataarnet .....	57,000 —
- Inventar m. m.....	75,610 —
I alt...	<u>858,610 Kr.</u>

Det har imidlertid vist sig umuligt paa samtlige Punkter at holde Udgifterne inden for denne Grænse. Naar man fra dette Beløb drager de Summer, der efter det udviklede ere medgaaede til Erhvervelsen af de for Restaurationens lykkelige Gennemførelse nødvendige Ejendomme, der med Tillæg af Omkostningerne ved Kontrakternes Udfærdigelse m. m. blive i alt ca. 83,000 Kr., vil det ses, at der til selve Restaurationen udkommer et mindre Beløb, end det oprindelig kalkulerede, 808,000 Kr., nemlig kun 775,610 Kr., og heri er endda Udgiften til Inventar m. m., der oprindelig var ansat til 60,000 Kr., nu beregnet 16,610 Kr. højere. Naar Ministeriet imidlertid ikke tidligere har søgt selve Restaurationsbeløbet forhøjet, er Grunden hertil den, at man havde haabet, at Overslaget var beregnet saa rundeligt, at det kunde lykkes med anstrengt Opmærksomhed for ethvert Moment, hvorved en Besparelse kunde opnaas, at holde det hele Foretagende inden for de samlede Bevillingers Totalsum uden at stille ny Krav til Bevillingsmyndigheden.