

grave to Puller med ca. 21 Fod Vand, der ligge hver paa sin Side, tæt op ad Løbets sydlige Del, nær Kvartusgrunden (se medfølgende Kort).

Arbejdet forventes at kunne udføres i to Somre, men da Vejrforholdene spille en meget stor Rolle med Hensyn til dets Fremgang, vil der under ugunstige Omstændigheder kunne medgaa tre Somre. Dog vil der sandsynligvis allerede efter det første Aars Arbejde være tilvejebragt et Sejlløb med fuld Dybde og ca. 500 Fods Bredde, som vil kunne befares af Skibene.

Udgifterne fordele sig paa følgende Maade:

	Kr.
A. Uddybningen af Sejlløbet	350,000
B. Bortgravning af vestlige Pulle	30,000
C. Bortgravning af østlige Pulle.	20,000
D. Forskellige Udgifter, derunder Afmærkning, Opmaaling, Belysning, Kontrol, Tilsyn m. m. samt uforudsete Udgifter	35,000
I alt...	435,000

Beløbet er fordelt paa to Finansaar, dog saaledes, at den resterende Del af det bevilgede Beløb stilles til Ministeriets Raadighed for Finansaaret 1906—07, saafremt Arbejdet ikke kan fuldføres paa to Somre.