

Anm. til § 26: Andre og overordentlige Statsudgifter.

Endvidere er der i adskillige Kirker foretaget Undersøgelse af Inventariestande, om hvis Restauration der først vil blive taget Bestemmelse i indeværende Finansaar.

Til IV. A. 2. Angaaende denne Konto, der udgør 2den Del af en 3-aarig Bevilling, henvises til Bemærkningen paa Finanslovsforslaget for Finansaaret 1905—06, Rigsdagstidenden for 1904—05, Tillæg A., Sp. 1543.

Til IV. A. 3. Som paa Finansloven for 1905—06.

Til IV. A. 4. Paa denne Konto, der hidtil har været opført som 7-aarig Bevilling af ialt indtil 770,000 Kr., er paa de foregaaende 6 Aars Finanslove bevilget i alt 560,000 Kr. foruden ekstraordinært 19,100 Kr. til en Restauration af Absiderne i Ringsted Kirke, der laa udenfor den oprindelige Plan. Af den oprindelig beregnede Hovedsum staar saaledes endnu tilbage et Beløb af 210,000 Kr. Paa Grund af, at det oprindelige Overslag var beregnet paa Gennemførelse i Løbet af 5 Aar, maa det imidlertid forventes, at der vil fremkomme en Overskridelse, idet bl. a. Ledelsen af og Tilsynet med Arbejdet herved er blevet fordyret. Denne Overskridelse antages at ville blive paa ca. 25,000 Kr.; men da der ifølge Meddelelse fra den ledende Arkitekt, Professor Storck, i det kommende Aar end ikke ventes at ville blive Brug for hele det tilbagestaaende Beløb, er der paa nærværende Forslag kun søgt 150,000 Kr., saaledes at der paa næste Finanslovsforslag vil blive søgt det resterende af det oprindelig beregnede Beløb, 60,000 Kr., foruden den mulige Overskridelse. Se i øvrigt angaaende denne Konto Bemærkningen til den tilsvarende Bevilling paa Finansloven for 1905—06, Rigsdagstidenden for 1904—05, Tillæg A., Sp. 1545.

Til IV. A. 5. Det opførte Beløb er Restbeløbet af det til Viborg Domkirkes Dekoration i alt beregnede Beløb af 122,000 Kr. Ifølge den fra Figurmalers Joakim Skovgaard modtagne Indberetning er i det sidst forløbne Aar Malerierne i Kirkens Korsarme og Midterhvelving tilendebragt. Endvidere er Arbejdet i Sideskibene paa-begyndt og for flere Deles Vedkommende fuldført. Kunstneren har nu i indeværende Sommer paabegyndt Arbejderne i Koret og Apsis.

I sin Indberetning har Kunstneren meddelt, at Arbejdet har været forbundet med adskillige uforudsete Vanskeligheder, og der er saaledes til Hvelvingernes Isolering og Cementbelægning, til Temperaturundersøgelser i Kirken og Undersøgelser af Farver og Puds samt til Opstilling af et midlertidigt Alter medgaaet en Udgift af ca. 2,120 Kr., som ikke var beregnet i det oprindelige Overslag. Kunstneren haaber imidlertid at kunne gennemføre Arbejderne uden nogen Overskridelse, og der er derfor paa nærværende Finanslovsforslag kun søgt Restbeløbet af den beregnede Hovedsum, medens en eventuel Overskridelse vil blive søgt dækket ved Bevilling paa et senere Finanslovsforslag. Angaaende denne Konto henvises iøvrigt til Bemærkningen til Finanslovsforslaget 1905—06, Rigsdagstidenden for 1904—05, Tillæg A., Sp. 1545.

Til IV. A. 6. Jfr. Nr. 7 paa Finansloven for Finansaaret 1905—06. Beløbet er opført i Henhold til Lov om et kirkeligt Udvalg af 15. Maj 1903 § 5.

Til IV. A. 7. Beløbet er opført som 2den Del af en 2-aarig Bevilling. Se Bemærkningen til Finanslovsforslaget for 1905—06 § 26 IV. A. Nr. 8, Rigsdagstidenden for 1904—05, Tillæg A., Sp. 1547.

Til IV. A. 8. Foruden 2den Halvdel af det paa denne Konto paa Finansloven for 1905—06 anførte Hovedbeløb af 90,000 Kr. er der paa denne Konto ekstraordinært opført et Beløb af 22,626 Kr. til Fornydelse af Kirketaget. Paa det oprindelige Overslag var der til Udbedring af Taget opført et Beløb af 2,200 Kr., idet Arkitekten ved sine Undersøgelser inden det nævnte Overslags Affattelse var kommen til det Resultat, at Taget med en mindre Udbedring vilde kunne bibeholdes en Række Aar endnu. Ved den nu paabegyndte Restauration har det imidlertid vist sig, at Taget var stærkere angrebet end formodet. Da flere Partier af Taget paa Grund af Forfald og uheldig Konstruktion kunne bevæges frem og tilbage, vil Understrygningen af Tagstenene ikke kunne holde, hvilket vil give Anledning til stadig tilbagevendende Forelagte Lovforslag m. m.