

Til nedennævnte paa Oversigten opførte Poster skal endnu bemærkes:

Til g. Den Ekspropriation af Grund, som er fornøden til Arbejdets Fuldførelse, har endnu ikke kunnet finde Sted, da den agtes foretaget i Forbindelse med Ekspropriationen af Arealer til Københavns Personbanegaard.

Til m. Den forventede Besparelse herunder skyldes den Omstændighed, at Arbejderne paa Foranledning af Aalborg Kommune ere udførte i væsentlig mindre Omfang end forudsat efter den til Grund for Bevillingen liggende Plan.

Til t. Arbejdet er nøje sammenknyttet med Arbejderne ved Indførelse af et nyt Signalreglement og vil derfor kun kunne udføres strækningsvis efterhaanden som sidstnævnte Arbejder tillade det.

Til A. 2. Til Forøgelse af Statsbanernes rullende Materiel blev der bevilget:

Ved Finansloven for 1904—05 § 27 II. A. c.	210,000 Kr.	„ Ø.
Ved Tillægsbevillingsloven for 1904—05 til § 27 A. 3.	987,247 —	06 —
	I alt...	1,197,247 Kr. 06 Ø.
Heraf er forbrugt i 1904—05	1,046,743 Kr. 75 Ø.	
og sparet paa fuldførte Anskaffelser m. v.	4,598 —	20 —
		1,051,341 — 95 —
Af den Sum		145,905 Kr. 11 Ø.
der er til Rest paa ufuldførte Anskaffelser m. v., ventes sparet	18,000 Kr.	
Ved Tillægsbevillingsforslaget for et senere Finansaar vil eventuelt blive søgt genbevilget	10,000 —	
		28,000 — „ —
	Resten...	117,905 Kr. 11 Ø.

forventes at komme til Udbetaling i 1905—06 og søges genbevilget.

Til A. 3. Til Forstærkning af Overbygningen paa den jyske Vestbane blev der bevilget:

Ved Finansloven for 1904—05, § 27 II. A. b. 1.	190,000 Kr.	„ Ø.
Ved Tillægsbevillingsloven for 1904—05 til § 27 A. 2.	141,712 —	13 —
	I alt...	331,712 Kr. 13 Ø.
Heraf er forbrugt i 1904—05	232,410 —	49 —
	Af Resten...	99,301 Kr. 64 Ø.

søges 9,301 Kr. 64 Ø., som ventes forbrugt i Finansaaret 1905—06, genbevilget, medens 90,000 Kr., som ventes forbrugt i efterfølgende Finansaar, eventuelt vil blive søgt genbevilget ved Tillægsbevillingslovsforslag for et senere Finansaar.

Arbejdet er udsat af Hensyn til, at der ved den Sporforstærkning, som i Henhold til Bevilling paa Finansloven for 1905—06 finder Sted paa den fynske Hovedbane, vil blive indvundet Spormaterialier, der kunne bruges ved Fuldførelsen af Sporforstærkningen paa den jyske Vestbane, saa at Anskaffelse af nye Materialier undgaas.

Til A. 4. Til Forstærkning af Overbygningen paa Falsterbanen blev der bevilget:

Ved Finansloven for 1904—05 § 27 II. A. b. 2.	190,000 Kr.	„ Ø.
Heraf er forbrugt i 1904—05	144,525 —	63 —
	Af Resten...	45,474 Kr. 37 Ø.

søges 15,474 Kr. 37 Ø., som ventes forbrugt i Finansaaret 1905—06, genbevilget, medens 30,000 Kr., som ventes forbrugt i efterfølgende Finansaar, eventuelt ville blive søgt genbevilget ved Tillægsbevillingslovsforslag for et senere Finansaar.